



# รายงานผล การติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2 (รอบเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2567)

อำเภอเมืองสมุทรสาคร  
จังหวัดสมุทรสาคร

[www.nakhok.go.th](http://www.nakhok.go.th)

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

### ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกจึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล นาโคก

**บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรับดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดทอนสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาหลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรับดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

## ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกซึ่งจะช่วย ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน ตำบลนาโคก หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม แผนงาน/โครงการของสำนัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

## ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ คณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

### ๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น คัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

## **๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า ผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ ขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก


๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกต่อนายกองคการบริหารส่วนตำบลนาโคก เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก เสนอต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุปซึ่งอาจจะทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองคการบริหารส่วนตำบลนาโคก

### ๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองคการบริหารส่วนตำบลนาโคก เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก เสนอต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลนาโคกทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

## ๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

### ๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

#### ๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกครึ่งปี และสรุปภาพรวมของครึ่งปีที่ผ่านมา

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก ภายในเดือนตุลาคม และภายในเดือนตุลาคม เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

## **๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กระบวนการหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

## **๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น โครงการก่อสร้างถนน คสล. จะใช้การวัดกว้างยาวหน้า เป็นต้น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิต

ร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลนาโคก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

## ๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก ปลัด/ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลนาโคก

## ส่วนที่ ๒

### การติดตามและประเมินผล

#### แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

##### ๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย โดยมีแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน
๓. ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย
  ๑. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ คะแนน
  ๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน
  ๓. ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ คะแนน
  ๔. วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน
  ๕. กลยุทธ์ ๕ คะแนน
  ๖. เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน
  ๗. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕ คะแนน
  ๘. แผนงาน ๕ คะแนน
  ๙. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน

คะแนน ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ( ๘๐ คะแนน)

##### ๒ การติดตามประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมารายจ่าย โดยมีแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ คะแนน

๕. โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย

๑. ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน
๒. กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
๓. เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ คะแนน
๔. โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๕ คะแนน
๕. เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ๕ คะแนน
๖. โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ ๕ คะแนน
๗. โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน
๘. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา ๕ คะแนน
๙. งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ คะแนน
๑๐. มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน
๑๑. มีการกำหนดตัวชี้วัด(KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕ คะแนน
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ คะแนน

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์คะแนนที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

๓ กรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

๑. ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

๑. ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

## ๒. เครื่องมือ

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูล แผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อตรวจสอบคล่องของยุทธศาสตร์ และโครงการ แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ

## ๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

### ๑. แบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

| ประเด็นการพิจารณา                                              | รายละเอียดหลักเกณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                          | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| ๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้<br>(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่า ไม้ ฯลฯ                                                                                      | ๒๐<br>(๓) |             |
|                                                                | (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุ ฯลฯ                                                                                                                                            | (๒)       |             |
|                                                                | (๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ                                                                                                                                                                             | (๒)       |             |
|                                                                | (๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ                                                                                                                                                                                      | (๒)       |             |
|                                                                | (๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ                                                                                                                                       | (๒)       |             |
|                                                                | (๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ                                                                                                                     | (๒)       |             |
|                                                                | (๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ                                                                                                                                                                                      | (๒)       |             |
|                                                                | (๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.                                                                                                                                                                                               | (๒)       |             |
|                                                                | (๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น                                                                                                                                                                                             | (๓)       |             |
| ๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ                             | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้<br>(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี | ๒๐<br>(๕) |             |
|                                                                | (๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                                                                   | (๓)       |             |
|                                                                | (๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น                                                                                                                     | (๓)       |             |

| ประเด็นการพิจารณา                                     | รายละเอียดหลักเกณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                             | คะแนนเต็ม  | คะแนนที่ได้ |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| ๒.การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ (ต่อ)               | (๔)การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น                                                                                                          | (๓)        |             |
|                                                       | (๕)การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา                                                                                                                                  | (๓)        |             |
|                                                       | (๖)ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)                         | (๓)        |             |
| ๓.ยุทธศาสตร์                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |             |
| ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             | ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้<br>สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ | ๖๐<br>(๑๐) |             |
| ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐                                                                                   | (๑๐)       |             |
| ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด                                 | สอดคล้องกับการพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักพระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐                                                         | (๑๐)       |             |
| ๓.๔ วิสัยทัศน์                                        | วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                              | (๕)        |             |
| ๓.๕ กลยุทธ์                                           | แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่ จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น                                                                              | (๕)        |             |
| ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์                 | เป้าหมายของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดชัดเจน                                                                                                                                                                   | (๕)        |             |

| ประเด็นการพิจารณา                      | รายละเอียดหลักเกณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                      | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์                | ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์                                                                                                                                     | (๕)       |             |
| ๓.๘ แผนงาน                             | แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายภายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว                                      | (๕)       |             |
| ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (๕)       |             |
| รวมคะแนน                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ๑๐๐       |             |

## ๒.แบบติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| ประเด็นการพิจารณา                                         | รายละเอียดหลักเกณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| ๑.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา                                | เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand(Demand Analysis/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ , ด้านสังคม , ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                                        | ๑๐        |             |
| ๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | ๑)การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้<br>๒)วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) | ๑๐        |             |

| ประเด็นการพิจารณา                                                           | รายละเอียดหลักเกณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| ๓.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ                    | ๑)การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าการกิจโครงการกิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะที่ถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน<br>๒)วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) | ๑๐        |             |
| ๔.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา                                               | ๑)วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand(Demand Analysis/ Global Demand และ Trend หรือ หลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน<br>๒)วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชากรรัฐ                                                                                                                                                                                                                                     | ๑๐        |             |
| ๕.โครงการพัฒนา<br>๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ                              | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้<br>เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าพัฒนาอะไรในอนาคต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ๒๐<br>(๕) |             |
| ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ                                     | มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (๕)       |             |
| ๕.๓ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายได้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง                                                                                                                                                                                                                                                      | (๕)       |             |

| ประเด็นการพิจารณา                                                                    | รายละเอียดหลักเกณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| ๕.โครงการพัฒนา (ต่อ)<br>๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี              | โครงการสอดคล้องกับ (๑)ความมั่นคง (๒)การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓)การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔)การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันของสังคม (๕)การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖)การปรับสมดุลและพัฒนา ระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (๕)       |             |
| ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     | โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑)ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒)ยึดคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา (๓)ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔)ยึดเป้าหมายอนาคตของประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕)ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปี ที่ต่อยอดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓)การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔)การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕)การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖)การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ | (๕)       |             |
| ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐<br>๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทำน้อยได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ                                                                                                                     | (๕)       |             |
| ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด                                              | โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้ โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (๕)       |             |

| ประเด็นการพิจารณา                                                                                  | รายละเอียดหลักเกณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาคายากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา | เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองเพื่อร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                                                                                                              | (๕)       |             |
| ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)                                          | งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒)ความมีประสิทธิภาพ(Efficiency) (๓)ความมีประสิทธิภาพ(Effectiveness) (๔)ความเชื่อมโยงในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม(Equity) (๕) ความโปร่งใส(Transparency)                                                                                                                                                                                                                       | (๕)       |             |
| ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ                                               | การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคา และตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (๕)       |             |
| ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ                    | มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจการกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้น สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)                                                                                                                                                                                       | (๕)       |             |
| ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์                                                    | ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑)มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินการตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจน และเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ | (๕)       |             |
| รวมคะแนน                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ๑๐๐       |             |

### ๓.แบบติดตามและประเมินผลโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่.....

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>เริ่มต้น<br>โครงการ | ระยะเวลา<br>สิ้นสุด<br>โครงการ | ห้วงการ<br>ดำเนินการ<br>ตามแผน | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว<br>เสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ยัง<br>ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | ประเมินผล<br>โครงการ |
|---------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| แผนงาน.....<br>งาน.....   |                     |                      |                                 |                                |                                |                                |                                  |                                |                      |
| ๑.....                    |                     |                      |                                 |                                |                                |                                |                                  |                                |                      |
| ๒.....                    |                     |                      |                                 |                                |                                |                                |                                  |                                |                      |
| แผนงาน.....<br>งาน.....   |                     |                      |                                 |                                |                                |                                |                                  |                                |                      |
| ๑.....                    |                     |                      |                                 |                                |                                |                                |                                  |                                |                      |
| ๒.....                    |                     |                      |                                 |                                |                                |                                |                                  |                                |                      |

ยุทธศาสตร์ที่..... จำนวน ..... โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ..... โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ..... โครงการ

ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ..... โครงการ

งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก จำนวน ..... บาท

งบประมาณเบิกจ่าย จำนวน ..... บาท

งบประมาณคงเหลือ จำนวน ..... บาท

ยุทธศาสตร์ที่.....

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>เริ่มต้น<br>โครงการ | ระยะเวลา<br>สิ้นสุด<br>โครงการ | ห้วงการ<br>ดำเนินการ<br>ตามแผน | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว<br>เสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ยัง<br>ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | ประเมินผล<br>โครงการ |
|---------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| แผนงาน.....<br>งาน.....   |                     |                      |                                 |                                |                                |                                |                                  |                                |                      |
| ๑.....                    |                     |                      |                                 |                                |                                |                                |                                  |                                |                      |
| ๒.....                    |                     |                      |                                 |                                |                                |                                |                                  |                                |                      |
| แผนงาน.....<br>งาน.....   |                     |                      |                                 |                                |                                |                                |                                  |                                |                      |
| ๑.....                    |                     |                      |                                 |                                |                                |                                |                                  |                                |                      |
| ๒.....                    |                     |                      |                                 |                                |                                |                                |                                  |                                |                      |

ยุทธศาสตร์ที่..... จำนวน ..... โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ..... โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ..... โครงการ

ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ..... โครงการ

งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก จำนวน ..... บาท

งบประมาณเบิกจ่าย จำนวน ..... บาท

งบประมาณคงเหลือ จำนวน ..... บาท

### ส่วนที่ 3

#### ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

#### ๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

##### ๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖  
เป็นดังนี้

| ลำดับ    | ประเด็นพิจารณา                                                | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------|
| ๑        | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก | ๒๐        | ๑๘          | ๑๘.๐๐              |
| ๒        | การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ                               | ๑๕        | ๑๐.๕        | ๑๔.๐๐              |
| ๓        | ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย                                         | ๖๕        | ๖๐.๕        | ๖๐.๕๐              |
|          | ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     | ๑๐        | ๙.๕         | ๙.๕๐               |
|          | ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกในเขตจังหวัด       | ๑๐        | ๙.๕         | ๙.๕๐               |
|          | ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด                                         | ๑๐        | ๙.๕         | ๙.๕๐               |
|          | ๓.๔ วิสัยทัศน์                                                | ๕         | ๔           | ๔.๐๐               |
|          | ๓.๕ กลยุทธ์                                                   | ๕         | ๕           | ๕.๐๐               |
|          | ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์                         | ๕         | ๕           | ๕.๐๐               |
|          | ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์                                       | ๕         | ๕           | ๕.๐๐               |
|          | ๓.๘ แผนงาน                                                    | ๕         | ๕           | ๕.๐๐               |
|          | ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม                        | ๕         | ๔           | ๔.๐๐               |
|          | ๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ                                           | ๕         | ๔           | ๔.๐๐               |
| รวมคะแนน |                                                               | ๑๐๐       | ๘๙          | ๘๙                 |

## ๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา                                                                                                                                                                                                                       | คะแนน<br>เต็ม | คะแนน<br>ที่ได้ | ร้อยละของ<br>คะแนน<br>เต็ม | ความเห็นของ<br>คณะกรรมการติดตาม<br>และประเมินผลแผน |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| ๑     | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน<br>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                      | ๒๐            |                 |                            |                                                    |
|       | ๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง<br>ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิ<br>ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน<br>ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้<br>ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต<br>การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ | ๒             | ๒               | ๑๐                         |                                                    |
|       | ๑.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับการเมือง/การ<br>ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง<br>ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน<br>ประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร<br>ฯลฯ                                                                       | ๒             | ๒               | ๑๐                         |                                                    |
|       | ๑.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น<br>การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม<br>ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ                                                                                                                               | ๒             | ๒               | ๑๐                         |                                                    |
|       | ๑.๔ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น<br>การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา<br>โทรศัพท์ ฯลฯ                                                                                                                                        | ๒             | ๒               | ๑๐                         |                                                    |
|       | ๑.๕ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น<br>การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ<br>บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ<br>พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ<br>เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร<br>และแหล่งน้ำ)                       | ๒             | ๒               | ๑๐                         |                                                    |
|       | ๑.๖ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี<br>วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี<br>และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา<br>ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ<br>และอื่น ๆ                                                              | ๓             | ๒.๕             | ๑๒.๕                       |                                                    |

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                          | คะแนน<br>เต็ม | คะแนน<br>ที่ได้ | ร้อยละของ<br>คะแนน<br>เต็ม | ความเห็นของ<br>คณะกรรมการติดตาม<br>และประเมินผลแผน |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
|       | ๑.๗ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ                                                                                                                                                                                                | ๒             | ๑.๕             | ๗.๕                        |                                                    |
|       | ๑.๘ การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.                                                                                                                                                                                                         | ๒             | ๑               | ๕                          |                                                    |
|       | ๑.๙ การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคม ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการ พัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนตำบลนาโคก | ๓             | ๓               | ๑๐๐                        |                                                    |
|       | รวม                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ๒๐            | ๑๘              | ๙๐                         |                                                    |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การ บริหารส่วนตำบลนาโคก

พบว่าข้อมูลสภาพทั่วไปมีความครอบคลุม ครบถ้วน ทั้งข้อมูลด้านกายภาพ ภูมิศาสตร์ต่าง ๆ การเมืองการปกครอง สภาพสังคม บริการพื้นฐานในพื้นที่ ระบบเศรษฐกิจ ศาสนาและวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และฐานข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้

๑.๓ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                     | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------|--------------------------------------------|
| ๒     | <b>การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>๑๕</b> |             |                    |                                            |
|       | ๒.๑ การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยงความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ | ๒         | ๒           | ๑๓.๓๓              |                                            |
|       | ๒.๒ การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                                                                                        | ๑         | ๐.๕         | ๓.๓๓               |                                            |
|       | ๒.๓ การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น                                                                                                                                           | ๒         | ๑.๕         | ๑๐                 |                                            |
|       | ๒.๔ การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น                                                                                                                           | ๒         | ๑.๕         | ๑๐                 |                                            |
|       | ๒.๕ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ หรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา                                                                                                                                                  | ๒         | ๑           | ๖.๖๖               |                                            |
|       | ๒.๖ ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)                                                  | ๒         | ๒           | ๑๓.๓๓              |                                            |

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                             | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------|--------------------------------------------|
|       | ๒.๗ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา                                                                              | ๒         | ๒           | ๑๐๐.๐๐             |                                            |
|       | ๒.๘ สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ | ๑         | ๐           | ๐                  |                                            |
|       | ๒.๙ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕                                                                                        | ๑         | ๐           | ๐                  |                                            |
|       | รวม                                                                                                                                                                                                                                                                        | ๑๕        | ๑๐.๕        | ๗๐                 |                                            |

ข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก ได้มีการนำเสนอข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องไว้ไม่ครบถ้วน ขาดในส่วนของผลการดำเนินงานในรอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แต่สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ปัญหาความต้องการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับมหภาคและจุลภาค

### ๑.๔ ยุทธศาสตร์

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                          | คะแนน<br>เต็ม | คะแนน<br>ที่ได้ | ร้อยละของ<br>คะแนน<br>เต็ม | ความเห็นของ<br>คณะกรรมการติดตาม<br>และประเมินผลแผน |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| ๓     | <b>ยุทธศาสตร์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ๖๕            |                 |                            |                                                    |
|       | ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก และเชื่อมโยงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ | ๑๐            | ๙.๕             | ๑๔.๖๑                      |                                                    |
|       | ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกในเขตจังหวัด สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐                                              | ๑๐            | ๙.๕             | ๑๔.๖๑                      |                                                    |
|       | ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐                                                                                                       | ๑๐            | ๙.๕             | ๑๔.๖๑                      |                                                    |
|       | ๓.๔ วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                                    | ๕             | ๔               | ๖.๑๕                       |                                                    |
|       | ๓.๕ กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ การกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น                                                                                         | ๕             | ๕               | ๗.๖๙                       |                                                    |

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | คะแนน<br>เต็ม | คะแนน<br>ที่ได้ | ร้อยละของ<br>คะแนน<br>เต็ม | ความเห็นของ<br>คณะกรรมการติดตาม<br>และประเมินผลแผน |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
|       | ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์<br>เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ<br>สอดคล้องและสนับสนุนต่อกกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่ง<br>หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน                                                                                                                                                                                                            | ๕             | ๕               | ๗.๖๙                       |                                                    |
|       | ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)<br>ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหาร<br>ส่วนตำบลนาโคก ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่<br>จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์                                                                                                                                                     | ๕             | ๕               | ๗.๖๙                       |                                                    |
|       | ๓.๘ แผนงาน<br>แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต<br>กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ<br>แผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า<br>เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ<br>ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกที่<br>มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา<br>ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงาน<br>และความเชื่อมโยงดังกล่าว                  | ๕             | ๕               | ๗.๖๙                       |                                                    |
|       | ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม<br>ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น<br>ที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ<br>๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ<br>ฉบับที่ ๑๒ Thailand๔.๐ แผนพัฒนาภาค/<br>แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด<br>ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน<br>ตำบลนาโคกในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ<br>องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก | ๕             | ๔               | ๖.๑๕                       |                                                    |
|       | ๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ<br>ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็น<br>โครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน<br>ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำ<br>โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น<br>อย่างถูกต้องและครบถ้วน                                                                                                                                    | ๕             | ๔               | ๖.๑๕                       |                                                    |
|       | รวม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ๖๕            | ๖๐.๕            | ๙๓.๐๗                      |                                                    |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก มีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  
๒๐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาคร

## ๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

### ๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นดังนี้

| ลำดับ    | ประเด็นพิจารณา                                                                                        | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------|
| ๑        | การสรุปสถานการณ์การพัฒนา                                                                              | ๑๐        | ๙           | ๙.๐๐               |
| ๒        | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ                                                | ๑๐        | ๙           | ๙.๐๐               |
| ๓        | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ                                                | ๑๐        | ๙           | ๙.๐๐               |
| ๔        | แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา                                                                           | ๑๐        | ๘           | ๘.๐๐               |
| ๕        | โครงการพัฒนา ประกอบด้วย                                                                               | ๖๐        | ๕๗          | ๕๗.๐๐              |
|          | ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ                                                                          | ๕         | ๕           |                    |
|          | ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ                                                               | ๕         | ๕           |                    |
|          | ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง                          | ๕         | ๕           |                    |
|          | ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี                                                   | ๕         | ๔           |                    |
|          | ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                     | ๕         | ๔           |                    |
|          | ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐                                                             | ๕         | ๓           |                    |
|          | ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด                                                               | ๕         | ๕           |                    |
|          | ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ | ๕         | ๔           |                    |
|          | ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)                                             | ๕         | ๕           |                    |
|          | ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ                                                  | ๕         | ๕           |                    |
|          | ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ                       | ๕         | ๕           |                    |
|          | ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์                                                      | ๕         | ๕           |                    |
| รวมคะแนน |                                                                                                       | ๑๐๐       | ๙๒          | ๙๒.๐๐              |

## ๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------|--------------------------------------------|
| ๑     | การสรุปสถานการณ์การพัฒนา<br>เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/ Demand (Demand Analysis) / Global Demand และ Trend ปัจจุบันและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) | ๑๐        | ๙           | ๙๐.๐๐              | มีการวิเคราะห์ SWOT ครบคลุม                |
| รวม   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ๑๐        | ๙           | ๙๐.๐๐              |                                            |

## ๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------|--------------------------------------------|
| ๒     | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ<br>๒.๑ การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ | ๑๐        | ๕           | ๕๐.๐๐              |                                            |
|       | ๒.๒ วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน เชิงปริมาณ (Quantitative)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ๕         | ๔           | ๘๐.๐๐              |                                            |
| รวม   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ๑๐        | ๙           | ๙๐.๐๐              |                                            |

#### ๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------|--------------------------------------------|
| ๓     | <b>การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>๑๐</b> |             |                    |                                            |
|       | ๓.๑ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน | ๕         | ๕           | ๕๐                 |                                            |
|       | ๓.๒ วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ๕         | ๔           | ๘๐                 |                                            |
| รวม   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ๑๐        | ๙           | ๙๐.๐๐              |                                            |

#### ๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------|--------------------------------------------|
| ๔     | <b>แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>๑๐</b> |             |                    |                                            |
|       | ๔.๑ วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) / Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ(Integration) กับองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกที่มีพื้นที่ติดต่อกัน | ๕         | ๘           | ๘๐.๐๐              |                                            |
|       | ๔.๒ วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักปรัชชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)                                                                               | ๕         | ๓           | ๓๐.๐๐              |                                            |
| รวม   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ๑๐        | ๘           | ๘๐.๐๐              |                                            |

## ๒.๖ โครงการพัฒนา

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | คะแนน<br>เต็ม | คะแนน<br>ที่ได้ | ร้อยละ<br>ของ<br>คะแนน<br>เต็ม | ความเห็นของ<br>คณะกรรมการ<br>ติดตามและ<br>ประเมินผลแผน |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ๕     | โครงการพัฒนา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ๖๐            |                 |                                |                                                        |
|       | ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกและ ดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกที่กำหนดไว้ ชื่อ โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่าน แล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต                                                                                                                                                                        | ๕             | ๕               | ๘.๓๓                           |                                                        |
|       | ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ ดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง                                                                                                                                                                                                              | ๕             | ๕               | ๘.๓๓                           |                                                        |
|       | ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไป ให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลา ดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมี หลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย หลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง | ๕             | ๕               | ๘.๓๓                           |                                                        |
|       | ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน                                                                                                    | ๕             | ๕               | ๘.๓๓                           |                                                        |

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | คะแนน<br>เต็ม | คะแนน<br>ที่ได้ | ร้อยละ<br>ของ<br>คะแนน<br>เต็ม | ความเห็นของ<br>คณะกรรมการ<br>ติดตามและ<br>ประเมินผลแผน |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
|       | ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ | ๕             | ๕               | ๘.๓๓                           |                                                        |
|       | ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ                                                                                                                                                                       | ๕             | ๓               | ๕                              |                                                        |

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | คะแนน<br>เต็ม | คะแนน<br>ที่ได้ | ร้อยละของ<br>คะแนนเต็ม | ความเห็นของ<br>คณะกรรมการติดตาม<br>และประเมินผลแผน |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------|----------------------------------------------------|
|       | ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด<br>โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง<br>ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อ<br>ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน<br>การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง<br>ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง<br>เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ<br>ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน                                                                                              | ๕             | ๕               | ๘.๓๓                   |                                                    |
|       | ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการ<br>เสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้<br>หลักปรัชญา<br>เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่<br>ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการ<br>ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ<br>เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ<br>มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ<br>พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ<br>พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) | ๕             | ๔               | ๖.๖๖                   |                                                    |
|       | ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)<br>งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕<br>ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด<br>(Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓)<br>ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม<br>(Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)                                                                                                                                                                               | ๕             | ๕               | ๘.๓๓                   |                                                    |
|       | ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ<br>งบประมาณ<br>การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้อง<br>กับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ<br>ราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ<br>กำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์<br>มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละ<br>ห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/<br>เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏใน<br>รูปแบบอื่น ๆ                                                                          | ๕             | ๕               | ๘.๓๓                   |                                                    |

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------|--------------------------------------------|
|       | <p>๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)</p>                                                                                                                                                               | ๕         | ๕           | ๘.๓๓               |                                            |
|       | <p>๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้ และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้</p> | ๕         | ๕           | ๘.๓๓               |                                            |
| รวม   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ๖๐        | ๕๗          | ๙๕.๐๐              |                                            |

### ๓.การติดตามและประเมินผลตามแบบต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

#### สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

#### แบบการกำกับกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .....องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก.....

| ประเด็นการประเมิน                                                                                               | มีการดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>                                                                               |                |                   |
| ๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                                               | ✓              |                   |
| ๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                                             | ✓              |                   |
| ๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ                                                                        | ✓              |                   |
| ๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                                                      | ✓              |                   |
| ๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                                                    | ✓              |                   |
| ๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น                            | ✓              |                   |
| <b>๒. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</b>                                                                              |                |                   |
| ๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล                                   | ✓              |                   |
| ๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน                                                       | ✓              |                   |
| ๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ✓              |                   |
| ๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น           | ✓              |                   |

|                                                                                                      |   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| ๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | ✓ |  |
| ๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                                                     | ✓ |  |
| ๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                               | ✓ |  |
| ๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา                                                    | ✓ |  |
| ๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา                                             | ✓ |  |
| ๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา                                                   | ✓ |  |
| ๒.๑๑ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์                                                      | ✓ |  |
| ๒.๑๒ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์                                                 | ✓ |  |

## การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดประชุมประชาคมตำบล เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

| ยุทธศาสตร์                                             | 2566  |            | 2567  |            | 2568  |            | 2569  |            | 2570  |            |
|--------------------------------------------------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|
|                                                        | จำนวน | งบประมาณ   | จำนวน | งบประมาณ   | จำนวน | งบประมาณ   | จำนวน | งบประมาณ   | จำนวน | งบประมาณ   |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเมือง - การบริหาร           | 7     | 1,173,600  | 7     | 1,936,000  | 11    | 3,707,100  | 7     | 1,436,000  | 7     | 1,436,000  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน  | 15    | 1,245,000  | 23    | 4,850,000  | 18    | 9,152,500  | 13    | 1,075,000  | 14    | 1,225,000  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      | 14    | 3,229,000  | 14    | 3,299,000  | 14    | 3,299,000  | 14    | 3,299,000  | 14    | 3,299,000  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม | 59    | 23,886,900 | 45    | 16,974,700 | 57    | 36,843,720 | 24    | 9,498,400  | 22    | 8,920,300  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและอาชีพ               | 1     | 20,000     | 1     | 20,000     | 1     | 30,000     | 1     | 30,000     | 1     | 30,000     |
| รวม                                                    | 106   | 29,554,500 | 90    | 27,079,700 | 101   | 53,032,320 | 59    | 15,338,400 | 58    | 14,910,300 |

## การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 58 โครงการ งบประมาณ 15,425,320.- บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์                             | โครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ |
|----------------------------------------|---------|-----------------------|
| การพัฒนาการเมือง – การบริหาร           | 7       | 2,036,000             |
| การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน  | 17      | 3,934,500             |
| การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      | 14      | 3,146,420             |
| การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม | 19      | 6,278,400             |
| การพัฒนาเศรษฐกิจและอาชีพ               | 1       | 30,000                |

#### 4. รายงานผลการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567

##### ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการเมือง – การบริหาร

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ                                                                                                                                                       | งบประมาณ<br>ตั้งไว้                                  | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>เริ่มต้น<br>โครงการ | ระยะเวลา<br>สิ้นสุด<br>โครงการ | ห้วงการ<br>ดำเนินการ<br>ตามแผน | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว<br>เสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ยัง<br>ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | ประเมินผลโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>แผนงานบริหารทั่วไป</b>                                                                                                                                                       |                                                      |                      |                                 |                                |                                |                                |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพ และทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำท้องถิ่น (ก.ค.-ก.ย.67) | 400,000                                              | -                    | -                               | -                              | ก.ค. - ก.ย.<br>67              |                                |                                  | ✓                              | ไม่ได้ดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.โครงการปกป้องเขตชุมชนพระมหาทักษัตริย์ (ต.ค.66 - ก.ย.67)                                                                                                                       | 150,000<br>โอนเพิ่ม<br>300,000<br>รวมเป็น<br>450,000 | 355,389              | -                               | -                              | ต.ค.66 -<br>ก.ย. 67            | ✓                              |                                  |                                | 1.กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนริมแม่น้ำ/ลำคลอง/ถนนสาธารณะ เนื่องใน “วันบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”<br>2.พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินี<br>3.กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28กรกฎาคม 2567 |

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ                                                                                                                  | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>เริ่มต้น<br>โครงการ | ระยะเวลา<br>สิ้นสุด<br>โครงการ | ห้วงการ<br>ดำเนินการ<br>ตามแผน | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว<br>เสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ยัง<br>ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | ประเมินผลโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>แผนงานบริหารทั่วไป</b>                                                                                                                  |                     |                      |                                 |                                |                                |                                |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเสียงไร้สายหรือระบบเสียงตามสายและหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน (ต.ค.66-ก.ย.67)                                    | 950,000             | กันเงิน              | -                               | -                              | ต.ค.66 -<br>ก.ย. 67            |                                |                                  | ✓                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งต่างๆ (ต.ค.66 – ก.ย.67)                 | 100,000             | -                    | -                               | -                              | ต.ค. 66 -<br>ก.ย. 67           |                                |                                  | ✓                              | ไม่ได้ดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายข้าราชการประจำและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (เม.ย.-ก.ค.67) | 16,000              | 11,600               | 25 ก.ค.67                       | 25 ก.ค.67                      | เม.ย. - ก.ค.<br>67             | ✓                              |                                  |                                | ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายข้าราชการประจำ มีการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและความร่วมมือ สร้างกลไกการและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พัฒนาระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม ลดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนตน |

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ                                             | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย                         | ระยะเวลา<br>เริ่มต้น<br>โครงการ | ระยะเวลา<br>สิ้นสุด<br>โครงการ | ห้วงการ<br>ดำเนินการ<br>ตามแผน | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว<br>เสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ยัง<br>ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | ประเมินผลโครงการ                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>แผนงานบริหารทั่วไป</b>                                             |                     |                                              |                                 |                                |                                |                                |                                  |                                |                                                                                                            |
| 6.โครงการจัดทำ/ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(ต.ค.66 - ก.ย.67) | 100,000             | 4,560<br>(กันเงินแบบ<br>ก้อนนี้<br>งวดที่ 2) | พ.ย.66                          | ก.ย.67                         | ต.ค. 66 –<br>ก.ย. 67           |                                | ✓                                |                                | ปรับปรุงฐานข้อมูลมาตรา10<br>เดือน มกราคม ถึง กรกฎาคม<br>2567 ในโปรแกรม<br>Ltax3000V4 และโปรแกรม<br>LTaxGIS |
| <b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน</b>                                   |                     |                                              |                                 |                                |                                |                                |                                  |                                |                                                                                                            |
| 7.โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ม.ค. - มิ.ย.67)                       | 20,000              | 4,195                                        | -                               | -                              | ม.ค. - มิ.ย.<br>67             | ✓                              |                                  |                                | - ประชาชนมีส่วนร่วมในการ<br>จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับ<br>เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ปี 2567<br>ร้อยละ 277.77   |

|                      |         |         |
|----------------------|---------|---------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1      | จำนวน 7 | โครงการ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ   | จำนวน 3 | โครงการ |
| อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน 1 | โครงการ |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ   | จำนวน 3 | โครงการ |

|                                       |       |           |     |
|---------------------------------------|-------|-----------|-----|
| งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก | จำนวน | 1,736,000 | บาท |
| โอนเพิ่ม                              | จำนวน | 300,000   | บาท |
| รวมเป็นเงิน                           | จำนวน | 2,036,000 | บาท |
| งบประมาณเบิกจ่าย                      | จำนวน | 375,744   | บาท |
| งบประมาณคงเหลือ                       | จำนวน | 1,660,256 | บาท |

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ                             | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>เริ่มต้น<br>โครงการ | ระยะเวลา<br>สิ้นสุด<br>โครงการ | ห้วงการ<br>ดำเนินการ<br>ตามแผน   | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว<br>เสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ยัง<br>ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | ประเมินผลโครงการ                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แผนงานรักษาความสงบภายใน                               |                     |                      |                                 |                                |                                  |                                |                                  |                                |                                                                                                                                |
| 1.โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่างๆ            | 30,000              | 13,450               | 29 ธ.ค.66                       | 4 ม.ค.67                       | ธ.ค.66 -<br>ม.ค. 67 ,<br>เม.ย.67 | ✓                              |                                  |                                | ทำให้ประชาชนใช้รถใช้ถนน มี<br>จิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนน<br>ร่วมกัน และสามารถลด<br>อุบัติเหตุทางถนน และลดการ<br>สูญเสียทรัพย์สิน |
| 2.โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟใน<br>สถานศึกษา   | 50,000              | 47,900               | 4 ก.ย.67                        | 6 ก.ย.67                       | ก.ค. - ก.ย.<br>67                | ✓                              |                                  |                                | ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้<br>ความเข้าใจ และมีความพึง<br>พอใจต่อการดำเนินโครงการ<br>คิดเป็นร้อยละ 92.35                   |
| 3.โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ภายในหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ 1 | 472,000             | กั้นเงิน             | -                               | -                              | ธ.ค. 66 -<br>ก.ย. 67             |                                |                                  | ✓                              |                                                                                                                                |

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ                                           | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>เริ่มต้น<br>โครงการ | ระยะเวลา<br>สิ้นสุด<br>โครงการ | ห้วงการ<br>ดำเนินการ<br>ตามแผน | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว<br>เสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ยัง<br>ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | ประเมินผลโครงการ                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4                  | 472,000             | 464,375              | 15 พ.ค.67                       | 4 มิ.ย.67                      | ธ.ค. 66 -<br>ก.ย. 67           | ✓                              |                                  |                                | ประชาชนหมู่ที่ 4 เกิดความ<br>มั่นใจในมาตรการรักษาความ<br>ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน<br>ควบคุมป้องปรามปัญหาที่อาจ<br>เกิดจากอาชญากรรม และ<br>ปัญหาเสพติดในหมู่บ้านและ<br>ชุมชน |
| 5.โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5                  | 481,000             | 477,750              | 15 พ.ค.67                       | 6 มิ.ย.67                      | ธ.ค. 66 -<br>ก.ย. 67           | ✓                              |                                  |                                | ประชาชนหมู่ที่ 5 เกิดความ<br>มั่นใจในมาตรการรักษาความ<br>ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน<br>ควบคุมป้องปรามปัญหาที่อาจ<br>เกิดจากอาชญากรรม และ<br>ปัญหาเสพติดในหมู่บ้านและ<br>ชุมชน |
| 6.โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ถนนเลียบบคลอง<br>เขตเมือง หมู่ที่ 2      | 472,000             | กั้นเงิน             | -                               | -                              | ธ.ค. 66 -<br>ก.ย. 67           |                                |                                  | ✓                              |                                                                                                                                                                               |
| 7.โครงการติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณชุมชนหน้า<br>โรงงานคาวิน หมู่ที่ 6 | 468,000             | กั้นเงิน             | -                               | -                              | ธ.ค. 66 -<br>ก.ย. 67           |                                |                                  | ✓                              |                                                                                                                                                                               |

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ                                                                             | งบประมาณ<br>ตั้งไว้                           | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>เริ่มต้น<br>โครงการ | ระยะเวลา<br>สิ้นสุด<br>โครงการ | ห้วงการ<br>ดำเนินการ<br>ตามแผน | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว<br>เสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ยัง<br>ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | ประเมินผลโครงการ                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาฟื้นฟูหลัง<br>เกิดภัยให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน | 200,000                                       | -                    | -                               | -                              | ต.ค.66 -<br>ก.ย.67             |                                |                                  | ✓                              | ไม่ได้ดำเนินการ                                                                                                                             |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน                                                                          |                                               |                      |                                 |                                |                                |                                |                                  |                                |                                                                                                                                             |
| 9.โครงการส่งเสริมความรู้และวิถีชีวิตแก่ชุมชนตาม<br>แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ก.พ.-มี.ค.67)               | 40,000                                        | -                    | -                               | -                              | ก.พ.-มี.ค.67                   |                                |                                  | ✓                              | ไม่ได้ดำเนินการ                                                                                                                             |
| 10.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มี<br>ความเข้มแข็ง (เม.ย.-พ.ค.67)                              | 30,000<br>โอนลด<br>3,500<br>คงเหลือ<br>26,500 | 22,300               | 29 พ.ค.67                       | 29 พ.ค.67                      | เม.ย.-พ.ค.<br>67               | ✓                              |                                  |                                | 1.มีผู้เข้าร่วมโครงการตาม<br>เป้าหมาย ร้อยละ 100<br>2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณภาพ<br>ชีวิตที่ดีขึ้นอยู่ร่วมกันกับคนใน<br>ชุมชนอย่างมีความสุข |

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ                                                                                                                                                     | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>เริ่มต้น<br>โครงการ | ระยะเวลา<br>สิ้นสุด<br>โครงการ | ห้วงการ<br>ดำเนินการ<br>ตามแผน | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว<br>เสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ยัง<br>ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | ประเมินผลโครงการ                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>แผนงานสาธารณสุข</b>                                                                                                                                                        |                     |                      |                                 |                                |                                |                                |                                  |                                |                                                                                                                  |
| 11.โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก (พ.ค. - ส.ค.67)                                                                                                                               | 50,000              | 37,728               | 12 มิ.ย.67                      | 14 มิ.ย.67                     | พ.ค. - ส.ค.<br>67              | ✓                              |                                  |                                | - ผู้เข้าอบรม มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้ เครื่องมือวิธีการทางธรรมชาติ และสารเคมี ในการควบคุมโรคไข้เลือดออก |
| 12.โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ (พ.ย.66 - ส.ค.67)                                                                                                                          | 100,000             | 42,985               | 12 มิ.ย.67                      | 14 มิ.ย.67                     | พ.ย.66-ส.ค.<br>67              | ✓                              |                                  |                                | - ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100<br>- ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็ก สามารถคัดกรองอาการเบื้องต้น โรคมือเท้าปากได้      |
| 13.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี | 60,000              | 25,320               | 1 ธ.ค.67                        | 9 ส.ค. 67                      | ม.ค. - ส.ค.<br>67              | ✓                              |                                  |                                | สัตว์เลี้ยงภายในตำบลนาโคก ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง                                  |

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ                                                                                                                                                                                              | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย               | ระยะเวลา<br>เริ่มต้น<br>โครงการ             | ระยะเวลา<br>สิ้นสุด<br>โครงการ              | ท้วงการ<br>ดำเนินการ<br>ตามแผน | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว<br>เสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ยัง<br>ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | ประเมินผลโครงการ                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข<br>1.โครงการอบรมผู้สูงอายุและผู้พิการเกี่ยวกับ<br>สุขภาพ<br><br>2.โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวานและ<br>ความดัน<br><br>3.โครงการ TO BE NUMBER ONE สร้างเกาะ<br>ป้องกันยาเสพติด | 120,000             | 24,825<br><br>16,500<br><br>45,800 | 28 พ.ค.67<br><br>27 พ.ค.67<br><br>16 ส.ค.67 | 28 พ.ค. 67<br><br>27 พ.ค.67<br><br>16ส.ค.67 | ม.ค. - ส.ค.<br>67              | ✓<br><br>✓<br><br>✓            |                                  |                                | -ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ มีความเข้าใจ และมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ<br><br>-ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ มีความเข้าใจ และมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ<br><br>-นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงโทษภัยยาเสพติด และปัญหาวัยรุ่น |

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ                                                        | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>เริ่มต้น<br>โครงการ | ระยะเวลา<br>สิ้นสุด<br>โครงการ | ห้วงการ<br>ดำเนินการ<br>ตามแผน | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว<br>เสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ยัง<br>ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | ประเมินผลโครงการ                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>                                                      |                     |                      |                                 |                                |                                |                                |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15.โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ต.ค.66 - ก.ย. 67) | 200,000             | -                    | -                               | -                              | ต.ค.66 -<br>ก.ย.67             |                                |                                  | ✓                              | ดำเนินการช่วยเหลือประชาชน<br>ด้านการส่งเสริมและพัฒนา<br>คุณภาพชีวิต ดังนี้<br>1.ช่วยเหลือค่าครองชีพ จำนวน<br>18 ราย<br>2.จัดหาหน้ะรับส่งผู้ป่วยไป<br>โรงพยาบาล จำนวน 3 ราย<br>เบิกจ่ายงบประมาณจากพัฒนา<br>สังคมและความมั่นคงของ<br>มนุษย์ จำนวน 54,000 บาท |
| <b>แผนงานการเกษตร</b>                                                            |                     |                      |                                 |                                |                                |                                |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16.โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย (ต.ค. 66 - ก.ย.67)                     | 200,000             | -                    | -                               | -                              | ต.ค.66 -<br>ก.ย.67             |                                |                                  | ✓                              | ไม่ได้ดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</b>                                       |                     |                      |                                 |                                |                                |                                |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17.โครงการยกระดับลานกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 (มี.ค.-ส.ค.67)                   | 493,000             | ก้นเงิน              | -                               | -                              | มี.ค.-ส.ค.67                   |                                |                                  | ✓                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                       |       |           |         |  |
|---------------------------------------|-------|-----------|---------|--|
| ยุทธศาสตร์ที่ 2                       | จำนวน | 17        | โครงการ |  |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ                    | จำนวน | 9         | โครงการ |  |
| อยู่ระหว่างดำเนินการ                  | จำนวน | 0         | โครงการ |  |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ                    | จำนวน | 8         | โครงการ |  |
| งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก | จำนวน | 3,938,000 | บาท     |  |
| โอนลด                                 | จำนวน | 3,500     | บาท     |  |
| รวมเป็นเงิน                           | จำนวน | 3,934,500 | บาท     |  |
| งบประมาณเบิกจ่าย                      | จำนวน | 1,218,933 | บาท     |  |
| งบประมาณคงเหลือ                       | จำนวน | 2,715,567 | บาท     |  |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ                                                                                                                                                      | งบประมาณ<br>ตั้งไว้          | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย                  | ระยะเวลา<br>เริ่มต้น<br>โครงการ | ระยะเวลา<br>สิ้นสุด<br>โครงการ | ห้วงการ<br>ดำเนินการ<br>ตามแผน | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว<br>เสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ยัง<br>ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | ประเมินผลโครงการ                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>แผนงานการศึกษา</b>                                                                                                                                                          |                              |                                       |                                 |                                |                                |                                |                                  |                                |                                                                                                     |
| 1.โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก<br>- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโคก<br>- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปัจจันตาราม                         | 15,130<br>54,960             | 14,144.50<br>51,560.18                | พ.ย.66<br>พ.ย.66                | ก.ย.67<br>ก.ย.67               | พ.ย.66 -<br>ก.ย. 67            | ✓<br>✓                         |                                  |                                | เด็กเล็กได้รับอาหารเสริม(นม)<br>ครบถ้วน ร่างกายแข็งแรง                                              |
| 2.โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัดสำนักงาน<br>การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)<br>- โรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ)<br>- โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม<br>- โรงเรียนวัดปัจจันตาราม | 118,380<br>80,330<br>388,940 | 100,411.80<br>70,932.50<br>334,215.90 | พ.ย.66<br>พ.ย.66<br>พ.ย.66      | ก.ย.67<br>ก.ย.67<br>ก.ย.67     | พ.ย.66 -<br>ก.ย. 67            | ✓<br>✓<br>✓                    |                                  |                                | เด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ.<br>ได้รับอาหารเสริม (นม)<br>ครบถ้วน ร่างกายแข็งแรง                        |
| 3.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร<br>สถานศึกษา<br>- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโคก<br>- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปัจจันตาราม                                                     | 83,570<br>310,310            | 83,570<br>310,310                     | ต.ค.66<br>ต.ค.66                | ก.ย.67<br>ก.ย.67               | ต.ค.66-<br>ก.ย.67              | ✓<br>✓                         |                                  |                                | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการ<br>สนับสนุนงบประมาณในการ<br>บริหารสถานศึกษาตามที่<br>ระเบียบกฎหมายกำหนด |

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>เริ่มต้น<br>โครงการ | ระยะเวลา<br>สิ้นสุด<br>โครงการ | ห้วงการ<br>ดำเนินการ<br>ตามแผน | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว<br>เสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ยัง<br>ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | ประเมินผลโครงการ                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.โครงการวันเด็กแห่งชาติ  | 100,000             | 97,428               | 13 ม.ค.67                       | 13 ม.ค.67                      | ม.ค.67                         | ✓                              |                                  |                                | หน่วยงาน สถาบันต่างๆ<br>ตลอดจนประชาชนได้ตระหนัก<br>ถึงสำคัญของเด็ก<br>เด็กและเยาวชนมีโอกาสและ<br>กล้าแสดงออกด้านความรู้<br>ความสามารถในด้านต่างๆ<br>เด็กและเยาวชนมีความ<br>สนุกสนานในกิจกรรมวันเด็ก<br>แห่งชาติ |
| 5.โครงการกีฬาดีมีพลัง     | 20,000              | 14,315               | ม.ค.67                          | ม.ค.67                         | ม.ค.67                         | ✓                              |                                  |                                | เด็กเล็กมีพัฒนาการทางด้าน<br>ร่างกาย อารมณ์ สังคม และ<br>สติปัญญา<br>เด็กเล็กได้เรียนรู้กฎ กติกา มี<br>ความอดทน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย<br>เด็กเล็กได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับ<br>ผู้อื่นในสังคม                    |

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ                                                  | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>เริ่มต้น<br>โครงการ | ระยะเวลา<br>สิ้นสุด<br>โครงการ | ห้วงการ<br>ดำเนินการ<br>ตามแผน | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว<br>เสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ยัง<br>ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | ประเมินผลโครงการ                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.โครงการเกษตรอินทรีย์                                                     | 5,000               | 5,000                | 28 มิ.ย.67                      | 28 มิ.ย.67                     | มิ.ย.67                        | ✓                              |                                  |                                | เด็กนักเรียนมีความรู้ความ<br>เข้าใจและประโยชน์ของพืช<br>สมุนไพร<br>มีแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพรไทย             |
| 7.โครงการเปิดโลกการเรียนรู้                                                | 20,000              | 19,095               | มี.ค.67                         | มี.ค.67                        | มี.ค.67                        | ✓                              |                                  |                                | เด็กมีเจตคติที่ดีในการอนุรักษ์<br>สิ่งแวดล้อม ได้พบเห็นสิ่งต่างๆ<br>รอบตัว เป็นประสบการณ์ใน<br>การดำรงชีวิต |
| 8.โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน<br>บ้านนาโคก (นาเกลือสัมพันธ) | 302,600             | 299,700              | ต.ค.66                          | มิ.ย. 67                       | ต.ค.-พ.ย.66<br>พ.ค.-มิ.ย.67    | ✓                              |                                  |                                | เด็กนักเรียนได้รับอาหารถูกต้อง<br>ตามหลักโภชนาการ                                                           |
| 9.โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดราษฎร์<br>ธรรมาราม                  | 273,600             | 266,400              | ต.ค. 66                         | มิ.ย.67                        | ต.ค.-พ.ย.66<br>พ.ค.-มิ.ย.67    | ✓                              |                                  |                                | เด็กนักเรียนได้รับอาหารถูกต้อง<br>ตามหลักโภชนาการ                                                           |
| 10.โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน<br>วัดปัจจันตาราม                    | 809,600             | 809,600              | ต.ค.66                          | มิ.ย.67                        | ต.ค.-พ.ย.66<br>พ.ค.-มิ.ย.67    | ✓                              |                                  |                                | เด็กนักเรียนได้รับอาหารถูกต้อง<br>ตามหลักโภชนาการ                                                           |

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ                                            | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>เริ่มต้น<br>โครงการ | ระยะเวลา<br>สิ้นสุด<br>โครงการ | ห้วงการ<br>ดำเนินการ<br>ตามแผน | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว<br>เสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ยัง<br>ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | ประเมินผลโครงการ                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.โครงการอุดหนุนครูจ้างสอนโรงเรียนบ้านนาโคก<br>(นาเกลือสัมพันธ)     | 178,000             | 178,000              | ต.ค.66                          | ธ.ค.66                         | ต.ค.-ธ.ค.66                    | ✓                              |                                  |                                | นักเรียนได้รับความรู้ทาง<br>วิชาการตามหลักสูตรการศึกษา<br>ขั้นพื้นฐาน                                                                                         |
| 12.โครงการอุดหนุนครูจ้างสอนโรงเรียนวัดราษฎร์<br>ธรรมาราม             | 178,000             | 178,000              | ต.ค.66                          | ธ.ค.66                         | ต.ค.-ธ.ค.66                    | ✓                              |                                  |                                | นักเรียนได้รับความรู้ทาง<br>วิชาการตามหลักสูตรการศึกษา<br>ขั้นพื้นฐาน                                                                                         |
| 13.โครงการอุดหนุนครูจ้างสอนโรงเรียนวัดปัจจัน<br>ตาราม                | 178,000             | 178,000              | ต.ค.66                          | ธ.ค.66                         | ต.ค.-ธ.ค.66                    | ✓                              |                                  |                                | นักเรียนได้รับความรู้ทาง<br>วิชาการตามหลักสูตรการศึกษา<br>ขั้นพื้นฐาน                                                                                         |
| <b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>                            |                     |                      |                                 |                                |                                |                                |                                  |                                |                                                                                                                                                               |
| 14.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงาน<br>ประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรม | 30,000              | 28,650               | 14เม.ย.67                       | 14เม.ย.67                      | เม.ย.67                        | ✓                              |                                  |                                | เด็กและเยาวชนในตำบลนาโคก มี<br>ส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรม<br>ขนบธรรมเนียม ประเพณี<br>สงกรานต์<br>ลูกหลานได้แสดงออกถึงความรัก<br>ความกตัญญูต่อบุคคลผู้สูงอายุ |

|                      |       |    |         |
|----------------------|-------|----|---------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 3      | จำนวน | 14 | โครงการ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ   | จำนวน | 14 | โครงการ |
| อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน | 0  | โครงการ |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ   | จำนวน | 0  | โครงการ |

|                                       |       |              |     |
|---------------------------------------|-------|--------------|-----|
| งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก | จำนวน | 3,146,420    | บาท |
| โอนลด                                 | จำนวน | 0            | บาท |
| งบประมาณเบิกจ่าย                      | จำนวน | 3,039,332.88 | บาท |
| งบประมาณคงเหลือ                       | จำนวน | 107,087.12   | บาท |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ                 | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>เริ่มต้น<br>โครงการ | ระยะเวลา<br>สิ้นสุด<br>โครงการ | ห้วงการ<br>ดำเนินการ<br>ตามแผน | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว<br>เสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ยัง<br>ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | ประเมินผลโครงการ                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แผนงานเคหะและชุมชน                        |                     |                      |                                 |                                |                                |                                |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.โครงการกำจัดมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลนาโคก | 700,000             | 447,653.75           | 1 ต.ค.66                        | 30 ก.ย.67                      | ต.ค.66 -<br>ก.ย. 67            | ✓                              |                                  |                                | ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล<br>ถูกนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตาม<br>หลักวิชาการ ซึ่งผลจากการ<br>ดำเนินโครงการดังกล่าวนี้<br>ก่อให้เกิดการ ความร่วมมือและ<br>การมีส่วนร่วมในการจัดการ<br>ขยะในเขตพื้นที่ตำบลนาโคก<br>ได้อย่างเป็นรูปธรรม                                   |
| 2.โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์รองรับขยะ     | 100,000             | 99,000               | พ.ย.66                          | ม.ค.67                         | พ.ย.66 -<br>ม.ค. 67            | ✓                              |                                  |                                | ทุกภาคส่วนมีความตระหนัก ถึง<br>ความสำคัญของการ คัดแยก<br>และถูกนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง<br>ตามหลักวิชาการ ซึ่งผลจากการ<br>ดำเนินโครงการดังกล่าวนี้<br>ก่อให้เกิดการ ความร่วมมือและ<br>การมีส่วนร่วมในการจัดการ<br>ขยะในเขตพื้นที่ตำบลนาโคก<br>ได้อย่างเป็นรูปธรรม |

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ                                                                   | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>เริ่มต้น<br>โครงการ | ระยะเวลา<br>สิ้นสุด<br>โครงการ | ห้วงการ<br>ดำเนินการ<br>ตามแผน | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว<br>เสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ยัง<br>ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | ประเมินผลโครงการ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>                                                           |                     |                      |                                 |                                |                                |                                |                                  |                                |                  |
| 3.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายเลียบบคลอง<br>สุนัขหอน หมู่ที่ 1                        | 479,800             | ก้นเงิน              | -                               | -                              | เม.ย.-ก.ย.<br>67               |                                |                                  | ✓                              |                  |
| 4.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเลียบบคลองสายเมน<br>หมู่ที่ 4                                 | 479,800             | ก้นเงิน              | -                               | -                              | เม.ย.-ก.ย.<br>67               |                                |                                  | ✓                              |                  |
| 5.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกสาย<br>บ้านสุนัขหอน หมู่ที่ 6                          | 473,000             | ก้นเงิน              | -                               | -                              | เม.ย.-ก.ย.<br>67               |                                |                                  | ✓                              |                  |
| 6.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังเลียบบคลอง<br>ราชเดชะ หมู่ที่ 6                       | 497,000             | ก้นเงิน              | -                               | -                              | เม.ย.-ก.ย.<br>67               |                                |                                  | ✓                              |                  |
| 7.โครงการเสริมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก หมู่ที่ 1                                                | 168,000             | ก้นเงิน              | -                               | -                              | เม.ย.-ก.ย.<br>67               |                                |                                  | ✓                              |                  |
| 8.โครงการเสริมถนนหินคลุกเข้าหมู่บ้านสายเลียบบ<br>คลองนิคม1 หมู่ที่ 1                        | 438,000             | ก้นเงิน              | -                               | -                              | พ.ย.66 –<br>เม.ย.67            |                                |                                  | ✓                              |                  |
| 9.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเลียบบถนนหลัง<br>โรงเรียนบ้านนาโคก (นาเกลือสัมพันธ) หมู่ที่ 3 | 479,800             | ก้นเงิน              | -                               | -                              | เม.ย.-ก.ย.<br>67               |                                |                                  | ✓                              |                  |

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ                                                                   | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>เริ่มต้น<br>โครงการ | ระยะเวลา<br>สิ้นสุด<br>โครงการ | ห้วงการ<br>ดำเนินการ<br>ตามแผน | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว<br>เสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ยัง<br>ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | ประเมินผลโครงการ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 10.โครงการก่อสร้างเสริมถนนลาดยางแอสฟัลท์<br>ติกสายเลียบบทางรถไฟบ้านแหลม - แม่กลอง หมู่ที่ 3 | 490,000             | กั้นเงิน             | -                               | -                              | เม.ย.-ก.ย.<br>67               |                                |                                  | ✓                              |                  |
| 11.โครงการยกระดับถนนและขยายถนนลาดยาง<br>แอสฟัลท์ ติกเลียบบคลองนิมคม 2 หมู่ที่ 5             | 495,700             | กั้นเงิน             | -                               | -                              | เม.ย.-ก.ย.<br>67               |                                |                                  | ✓                              |                  |
| 12.โครงการเทศบาลกรีตทับหน้าเขื่อนหินใหญ่<br>หมู่ที่ 5                                       | 78,000              | กั้นเงิน             | -                               | -                              | เม.ย.-ก.ย.<br>67               |                                |                                  | ✓                              |                  |
| 13.โครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกถนนเอนกประสงค์<br>หมู่ที่ 5                                      | 496,800             | กั้นเงิน             | -                               | -                              | ก.พ.-เม.ย.<br>67               |                                |                                  | ✓                              |                  |
| 14.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างซอยทองมาก<br>หมู่ที่ 6                                       | 383,900             | กั้นเงิน             | -                               | -                              | เม.ย.-ก.ย.<br>67               |                                |                                  | ✓                              |                  |
| 15.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกเข้า<br>หมู่บ้าน หมู่ที่ 5                            | 220,600             | กั้นเงิน             | -                               | -                              | เม.ย.-ก.ย.<br>67               |                                |                                  | ✓                              |                  |
| 16.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5                                               | 85,500              | กั้นเงิน             | -                               | -                              | พ.ย.66 -<br>เม.ย.67            |                                |                                  | ✓                              |                  |
| 17.โครงการเสริมหินคลุกข้างเขื่อนเข้ม L เลียบคลอง<br>ราชเดช หมู่ที่ 6                        | 102,500             | กั้นเงิน             | -                               | -                              | ม.ค. - มี.ค.<br>67             |                                |                                  | ✓                              |                  |

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ                                           | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>เริ่มต้น<br>โครงการ | ระยะเวลา<br>สิ้นสุด<br>โครงการ | ห้วงการ<br>ดำเนินการ<br>ตามแผน | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว<br>เสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ยัง<br>ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | ประเมินผลโครงการ                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>แผนงานการเกษตร</b>                                               |                     |                      |                                 |                                |                                |                                |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                |
| 18.โครงการบริหารจัดการถนนพระราม 2 ในเขต<br>ตำบลนาโคกอย่างมีส่วนร่วม | 10,000              | -                    | -                               | -                              | พ.ค. - มิ.ย.<br>67             |                                |                                  | ✓                              | ไม่ได้ดำเนินการ                                                                                                                                                                                |
| 19.โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม        | 100,000             | 28,065               | ก.พ.67                          | ส.ค.67                         | พ.ย. 66 -<br>ส.ค. 67           | ✓                              |                                  |                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาชนเห็นความสำคัญ และมีจิตสำนึกที่ดีในการรักษาความสะอาด</li> <li>- ถนนทุกสาย คลอง และพื้นที่ในตำบลนาโคก มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย</li> </ul> |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 4      | จำนวน 19 โครงการ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ   | จำนวน 3 โครงการ  |
| อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน 0 โครงการ  |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ   | จำนวน 16 โครงการ |

|                                       |       |              |     |
|---------------------------------------|-------|--------------|-----|
| งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก | จำนวน | 6,278,400    | บาท |
| โอนลด                                 | จำนวน | 0            | บาท |
| งบประมาณเบิกจ่าย                      | จำนวน | 5747,718.75  | บาท |
| งบประมาณคงเหลือ                       | จำนวน | 5,703,681.25 | บาท |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจ

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ                                         | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>เริ่มต้น<br>โครงการ | ระยะเวลา<br>สิ้นสุด<br>โครงการ | ห้วงการ<br>ดำเนินการ<br>ตามแผน | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว<br>เสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ยัง<br>ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | ประเมินผลโครงการ                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน                                      |                     |                      |                                 |                                |                                |                                |                                  |                                |                                                                                                                                                                                           |
| 1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน<br>ในพื้นที่ตำบลนาโคก | 30,000              | 25,250               | 20 ธ.ค.66                       | 20 ธ.ค.66                      | ธ.ค.66 -<br>ม.ค. 67            | ✓                              |                                  |                                | 1.ผู้เข้าร่วมโครงการตาม<br>เป้าหมายร้อยละ 100<br>2.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ<br>ความรู้และสามารถนำความรู้<br>ที่ได้ไปประกอบอาชีพ สามารถ<br>สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับ<br>ตัวเองและครอบครัว |

|                      |       |   |         |
|----------------------|-------|---|---------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 5      | จำนวน | 1 | โครงการ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ   | จำนวน | 1 | โครงการ |
| อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน | 0 | โครงการ |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ   | จำนวน | 0 | โครงการ |

|                                       |       |        |     |
|---------------------------------------|-------|--------|-----|
| งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก | จำนวน | 30,000 | บาท |
| งบประมาณเบิกจ่าย                      | จำนวน | 25,750 | บาท |
| งบประมาณคงเหลือ                       | จำนวน | 4,250  | บาท |

ครุภัณฑ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

| ครุภัณฑ์                                   | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>เริ่มต้น<br>โครงการ | ระยะเวลา<br>สิ้นสุด<br>โครงการ | ห้วงการ<br>ดำเนินการ<br>ตามแผน | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว<br>เสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ยัง<br>ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | ประเมินผลโครงการ |
|--------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                      |                     |                      |                                 |                                |                                |                                |                                  |                                |                  |
| 1.ไมค์ประชุมไร้สาย                         | 19,000              | 19,000               | ม.ค.67                          | ม.ค.67                         | พ.ย.-ธ.ค.<br>66                | ✓                              |                                  |                                | สำนักปลัด        |
| 2.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV | 45,000              | 45,000               | ม.ค.67                          | ม.ค.67                         | -                              | ✓                              |                                  |                                | สำนักปลัด        |

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ                                                         | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>เริ่มต้น<br>โครงการ | ระยะเวลา<br>สิ้นสุด<br>โครงการ | ห้วงการ<br>ดำเนินการ<br>ตามแผน | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว<br>เสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ยัง<br>ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | ประเมินผลโครงการ                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                        |                     |                      |                                 |                                |                                |                                |                                  |                                |                                                                                 |
| 1.โครงการก่อสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันตลิ่งพังเลียบบ<br>ถนนสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 1 | 484,800             | 484,800              | 3 ก.พ.67                        | 2 เม.ย.67                      | พ.ค.66-<br>พ.ค.67              | ✓                              |                                  |                                | มีเขื่อนสำหรับใช้ป้องกันน้ำ<br>ท่วมและตลิ่งพัง                                  |
| 2.โครงการก่อสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันตลิ่งพังเลียบบ<br>คลองราชเดชะ หมู่ที่ 6        | 6,614,000           | ปล่อยตก              | -                               | -                              | พ.ค.66-<br>พ.ค.67              |                                |                                  | ✓                              | ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าท่า<br>ลำชาทำให้ไม่สามารถ<br>ดำเนินการก่อสร้างผูกพันได้ทัน |
| 3.โครงการปรับปรุงระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 3                                        | 440,107.05          | 440,107.05           | 1 มี.ค.67                       | 29 เม.ย.67                     | พ.ค.66-<br>พ.ค.67              | ✓                              |                                  |                                | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค<br>อย่างเพียงพอ                                        |
| 4.โครงการปรับปรุงระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 4                                        | 486,603.90          | (กันแบบ<br>ก่อสร้าง) | 30 ก.ย.67                       | 27 ก.พ.68                      | พ.ค.66-30<br>ก.ย.67            |                                | ✓                                |                                |                                                                                 |

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| โครงการถ่ายทอดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | จำนวน 4 โครงการ        |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ                          | จำนวน 2 โครงการ        |
| อยู่ระหว่างดำเนินการ                        | จำนวน 1 โครงการ        |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ                          | จำนวน 1 โครงการ        |
|                                             |                        |
| งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก       | จำนวน 8,025,510.95 บาท |
| งบประมาณเบิกจ่าย                            | จำนวน 924,907.05 บาท   |
| งบประมาณคงเหลือ                             | จำนวน 7,100,603.90 บาท |

โครงการกั้นเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ                                                | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>เริ่มต้น<br>โครงการ | ระยะเวลา<br>สิ้นสุด<br>โครงการ | ห้วงการ<br>ดำเนินการ<br>ตามแผน | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว<br>เสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ยัง<br>ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | ประเมินผลโครงการ                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>                                                |                     |                      |                                 |                                |                                |                                |                                  |                                |                                                                                                    |
| 1.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1                                   | 79,000              | ปล่อยตก              | -                               | -                              | เม.ย.-ก.ย.<br>67               |                                |                                  | ✓                              | ไม่สามารถดำเนินการได้<br>เนื่องจากค่าวัสดุอุปกรณ์ราคา<br>ขึ้นสูง ทำให้ไม่เพียงพอที่จะ<br>ดำเนินการ |
| 2.โครงการขุดลอกบ่อกักและท่อ คสล. ภายใน<br>หมู่บ้าน หมู่ที่ 3             | 129,000             | 129,000              | 25 พ.ย.66                       | 8 ม.ค.67                       | พ.ย.66-<br>ม.ค.67              | ✓                              |                                  |                                | มีทางสำหรับระบายน้ำ น้ำไม่<br>ท่วมขังภายในหมู่บ้าน                                                 |
| 3.โครงการขุดลอกรางระบายน้ำ คสล. ภายใน<br>หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 | 162,000             | 162,000              | 25 พ.ย.65                       | 8 ม.ค.67                       | พ.ย.66-<br>ม.ค.67              | ✓                              |                                  |                                | มีทางสำหรับระบายน้ำ น้ำไม่<br>ท่วมขังภายในหมู่บ้าน                                                 |
| <b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>                                        |                     |                      |                                 |                                |                                |                                |                                  |                                |                                                                                                    |
| 4.โครงการก่อสร้างกำแพงเพื่อป้องกันคลื่นทะเล<br>หมู่ที่ 4                 | 116,000             | 116,000              | 13ก.ค.67                        | 26ส.ค.67                       | เม.ย.-มิ.ย.<br>67              | ✓                              |                                  |                                | กำแพงสามารถป้องกันคลื่น<br>ทะเลและคลื่นทะเลกัดเซาะ<br>หมู่บ้านได้                                  |
| 5.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังเลียบบคลอง<br>ราชเดชะ หมู่ที่ 6    | 497,000             | กั้นเงิน             | -                               | -                              | มิ.ย.-ก.ย.<br>67               |                                |                                  | ✓                              |                                                                                                    |

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ                                                                      | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>เริ่มต้น<br>โครงการ | ระยะเวลา<br>สิ้นสุด<br>โครงการ | ห้วงการ<br>ดำเนินการ<br>ตามแผน | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว<br>เสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ยัง<br>ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | ประเมินผลโครงการ                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| 6.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกเข้าหมู่บ้านซอยทองมาก หมู่ที่ 6                           | 389,700             | กันเงิน              | -                               | -                              | เม.ย.-ก.ย.<br>67               |                                |                                  | ✓                              |                                               |
| 7.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกเข้าหมู่บ้านสายเลียบบคลองเขตเมือง หมู่ที่ 5               | 102,000             | กันเงิน              | -                               | -                              | เม.ย.-ก.ย.<br>67               |                                |                                  | ✓                              |                                               |
| 8.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกสายบ้านสุนัขหอน หมู่ที่ 6                                 | 473,000             | กันเงิน              | -                               | -                              | เม.ย.-ก.ย.<br>67               |                                |                                  | ✓                              |                                               |
| 9.โครงการก่อสร้างเสริมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกเข้าหมู่บ้านสายไปสะพาน คสล. ข้ามคลองนิคม 2 หมู่ที่ 1 | 441,900             | กันเงิน              | -                               | -                              | เม.ย.-ก.ย.<br>67               |                                |                                  | ✓                              |                                               |
| 10.โครงการก่อสร้างเสริมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกสายเลียบบคลองเขตเมือง หมู่ที่ 5                     | 473,000             | กันเงิน              | -                               | -                              | เม.ย.-ก.ย.<br>67               |                                |                                  | ✓                              |                                               |
| 11.โครงการก่อสร้างเสริมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกสายเลียบบทางรถไฟบ้านแหลม-แม่กลอง หมู่ที่ 3          | 498,700             | กันเงิน              | -                               | -                              | เม.ย.-ก.ย.<br>67               |                                |                                  | ✓                              |                                               |
| 12.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนทางเข้าวัดไร่ไทรทอง หมู่ที่ 1                                | 479,800             | 479,360              | 1 มี.ค.67                       | 29 เม.ย.67                     | ม.ค.-มี.ค.<br>67               | ✓                              |                                  |                                | ประชาชนได้รับแสงสว่างและความปลอดภัยในการสัญจร |

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ                                                  | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>เริ่มต้น<br>โครงการ | ระยะเวลา<br>สิ้นสุด<br>โครงการ | ห้วงการ<br>ดำเนินการ<br>ตามแผน | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว<br>เสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ยัง<br>ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | ประเมินผลโครงการ                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 13.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายเลียบริมคลองเขตเมือง หมู่ที่ 2        | 479,800             | กันเงิน              | -                               | -                              | เม.ย.-ก.ย.<br>67               |                                |                                  | ✓                              |                                                       |
| 14.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายเลียบริมคลองเขตเมือง หมู่ที่ 6        | 479,800             | 479,360              | 23 พ.ย.66                       | 21 ม.ค.67                      | พ.ย.66-<br>ม.ค.67              | ✓                              |                                  |                                | ประชาชนได้รับแสงสว่างและความปลอดภัยในการสัญจร         |
| 15.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายเลียบริมคลองสายเมน หมู่ที่ 4          | 479,800             | 479,360              | 1 มี.ค.67                       | 29 เม.ย.67                     | ม.ค.-มี.ค.<br>67               | ✓                              |                                  |                                | ประชาชนได้รับแสงสว่างและความปลอดภัยในการสัญจร         |
| 16.โครงการยกระดับทางเท้าเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 4                             | 19,000              | 19,000               | 12ก.ค.67                        | 11ส.ค.67                       | เม.ย.-มิ.ย.<br>67              | ✓                              |                                  |                                | ประชาชนมีทางเท้าสำหรับใช้สัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย |
| 17.โครงการยกระดับถนนและขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ ดิกลีบริมคลองนิคม 2 หมู่ที่ 5 | 495,600             | กันเงิน              | -                               | -                              | เม.ย.-ก.ย.<br>67               |                                |                                  | ✓                              |                                                       |
| 18.โครงการยกระดับลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4                                  | 139,000             | กันเงิน              | -                               | -                              | เม.ย.-ก.ย.<br>67               |                                |                                  | ✓                              |                                                       |
| 19.โครงการวางท่อประปาเลียบริมถนนสายคลองปุมาก หมู่ที่ 3                     | 82,600              | กันเงิน              | -                               | -                              | ธ.ค.66-<br>มี.ค.67             |                                |                                  | ✓                              |                                                       |

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ                                     | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>เริ่มต้น<br>โครงการ | ระยะเวลา<br>สิ้นสุด<br>โครงการ | ห้วงการ<br>ดำเนินการ<br>ตามแผน | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว<br>เสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ยัง<br>ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | ประเมินผลโครงการ              |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 20.โครงการเสริมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกเข้า<br>หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 | 225,600             | กันเงิน              | -                               | -                              | เม.ย.-มิ.ย.<br>67              |                                |                                  | ✓                              |                               |
| 21.โครงการก่อสร้างสะพานไม้ข้ามคลองบางที่นอน<br>หมู่ที่ 1      | 187,900             | 187,900              | 24 พ.ย.67                       | 7 ม.ค.67                       | พ.ค.66-<br>ม.ค.67              | ✓                              |                                  |                                | ประชาชนมีสะพานสำหรับ<br>สัญจร |
| 22.รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย                                | 3,600,000           | -                    | -                               | -                              | พ.ย.66-<br>ส.ค.67              |                                | ✓                                |                                |                               |

โครงการกันเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566      จำนวน 22 โครงการ  
ดำเนินการแล้วเสร็จ      จำนวน 8 โครงการ  
อยู่ระหว่างดำเนินการ      จำนวน 1 โครงการ  
ยังไม่ได้ดำเนินการ      จำนวน 13 โครงการ

งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก      จำนวน 8,555,500 บาท  
งบประมาณเบิกจ่าย      จำนวน 2,051,980 บาท  
งบประมาณคงเหลือ      จำนวน 6,503,520 บาท

โครงการกักเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ                                                      | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>เริ่มต้น<br>โครงการ | ระยะเวลา<br>สิ้นสุด<br>โครงการ | ห้วงการ<br>ดำเนินการ<br>ตามแผน | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว<br>เสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ยัง<br>ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | ประเมินผลโครงการ                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>                                                      |                     |                      |                                 |                                |                                |                                |                                  |                                |                                                    |
| 1.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3                                         | 197,800             | กักเงิน              | -                               | -                              | พ.ย.66-<br>มี.ค.67             |                                |                                  | ✓                              |                                                    |
| 2.โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5                                    | 470,000             | 470,000              | 3 ก.ย.67                        | 1 พ.ย.67                       | เม.ย.-ก.ย.<br>67               | ✓                              |                                  |                                | มีทางสำหรับระบายน้ำ น้ำไม่<br>ท่วมขังภายในหมู่บ้าน |
| <b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>                                              |                     |                      |                                 |                                |                                |                                |                                  |                                |                                                    |
| 3.โครงการขยายถนน คสล.สายเข้าวัดไร่ไทรทอง<br>หมู่ที่ 1                          | 412,000             | กักเงิน              | -                               | -                              | เม.ย.-ก.ย.<br>67               |                                |                                  | ✓                              |                                                    |
| 4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ<br>คสล. หมู่ที่ 3                    | 472,000             | กักเงิน              | -                               | -                              | เม.ย.-ก.ย.<br>67               |                                |                                  | ✓                              |                                                    |
| 5.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายกิจเจริญ<br>หมู่ที่ 1                      | 479,800             | 479,360              | 23 พ.ย.66                       | 21 ม.ค.67                      | พ.ย.66-<br>ม.ค.67              | ✓                              |                                  |                                | ประชาชนได้รับแสงสว่างและ<br>ความปลอดภัยในการสัญจร  |
| 6.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนทางเข้าหมู่บ้าน<br>ชายทะเลรางจันทร์ หมู่ที่ 2 | 479,800             | 479,360              | 23 พ.ย.66                       | 21 ม.ค.67                      | พ.ย.66-<br>ม.ค.67              | ✓                              |                                  |                                | ประชาชนได้รับแสงสว่างและ<br>ความปลอดภัยในการสัญจร  |

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ                                                           | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>เริ่มต้น<br>โครงการ | ระยะเวลา<br>สิ้นสุด<br>โครงการ | ห้วงการ<br>ดำเนินการ<br>ตามแผน | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว<br>เสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ยัง<br>ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | ประเมินผลโครงการ                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| 7.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายเทศม<br>บุรณ 2 หมู่ที่ 1                        | 479,800             | 479,360              | 11ก.ค.67                        | 8ก.ย.67                        | ม.ค.-มิ.ค.<br>67               | ✓                              |                                  |                                | ประชาชนได้รับแสงสว่างและ<br>ความปลอดภัยในการสัญจร |
| 8.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายไปสะพาน<br>ข้ามคลองนิคม 2 หมู่ที่ 1             | 479,800             | 479,360              | 11 ก.ค.67                       | 8 ก.ย. 67                      | เม.ย.-มิ.ย.<br>67              | ✓                              |                                  |                                | ประชาชนได้รับแสงสว่างและ<br>ความปลอดภัยในการสัญจร |
| 9.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายเลียบคลอง<br>นิคม 1 หมู่ที่ 1                   | 479,800             | กั้นเงิน             | -                               | -                              | เม.ย.-มิ.ย.<br>67              |                                |                                  | ✓                              |                                                   |
| 10.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายเลียบ<br>คลองสุนัขหอน หมู่ที่ 1                | 335,900             | กั้นเงิน             | -                               | -                              | เม.ย.-มิ.ย.<br>67              |                                |                                  | ✓                              |                                                   |
| 11.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายเลียบ<br>คลองสุนัขหอน หมู่ที่ 1                | 479,800             | 479,360              | 11 ก.ค.67                       | 8 ก.ย.67                       | เม.ย.-มิ.ย.<br>67              | ✓                              |                                  |                                | ประชาชนได้รับแสงสว่างและ<br>ความปลอดภัยในการสัญจร |
| <b>แผนงานการเกษตร</b>                                                               |                     |                      |                                 |                                |                                |                                |                                  |                                |                                                   |
| 12.โครงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองบางที่นอน<br>หมู่ที่ 1                          | 406,000             | กั้นเงิน             | -                               | -                              | เม.ย.-มิ.ย.<br>67              |                                |                                  | ✓                              |                                                   |
| 13.โครงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองรางจันทร์<br>หมู่ที่ 4                          | 241,900             | กั้นเงิน             | -                               | -                              | เม.ย.-มิ.ย.<br>67              |                                |                                  | ✓                              |                                                   |
| 14.โครงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองเลียบทาง<br>รถไฟสายบ้านแหลม – แม่กลอง หมู่ที่ 2 | 450,000             | กั้นเงิน             | -                               | -                              | เม.ย.-มิ.ย.<br>67              |                                |                                  | ✓                              |                                                   |

|                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับเพิ่มเติม) | จำนวน 14 โครงการ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ                                               | จำนวน 6 โครงการ  |
| อยู่ระหว่างดำเนินการ                                             | จำนวน 0 โครงการ  |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ                                               | จำนวน 8 โครงการ  |

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก | จำนวน 5,864,400 บาท |
| งบประมาณเบิกจ่าย                      | จำนวน 2,866,800 บาท |
| งบประมาณคงเหลือ                       | จำนวน 2,997,600 บาท |

โครงการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ                                                                  | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>เริ่มต้น<br>โครงการ | ระยะเวลา<br>สิ้นสุด<br>โครงการ | ห้วงการ<br>ดำเนินการ<br>ตามแผน | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว<br>เสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ยัง<br>ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | ประเมินผลโครงการ                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 2                                            | 398,800             | 398,800              | 30 ม.ค.67                       | 14 มี.ค.67                     | ม.ค.-มี.ค.<br>67               | ✓                              |                                  |                                | ถนนได้มาตรฐานและ<br>ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก                      |
| 2.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกเข้า<br>หมู่บ้านและปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 | 191,000             | 191,000              | 28 ก.ย.67                       | 2 พ.ย.67                       | ม.ค.-มี.ค.<br>67               | ✓                              |                                  |                                | ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้<br>อย่างสะดวกและมีทางสำหรับ<br>ระบายน้ำ |
| 3.โครงการก่อสร้างยกระดับถนนและขยาย<br>ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกเลียบคลองนิคม2 หมู่ที่ 5         | 491,000             | 491,000              | 8 พ.ค.67                        | 22 มิ.ย.67                     | ม.ค.-มี.ค.<br>67               | ✓                              |                                  |                                | ถนนได้มาตรฐานและ<br>ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก                      |
| 4.โครงการยกระดับถนน คสล. เข้าหมู่บ้านสายเลียบ<br>คลองเขตเมือง หมู่ที่ 5                    | 491,000             | 491,000              | 15 พ.ค.67                       | 13 ก.ค.67                      | ม.ค.-มี.ค.<br>67               | ✓                              |                                  |                                | ถนนได้มาตรฐานและ<br>ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก                      |
| 5.โครงการยกระดับถนน คสล. เข้าหมู่บ้านสายหลัง<br>วัดราษฎร์ธรรมาราม หมู่ที่ 5                | 298,800             | 298,800              | ม.ค.67                          | มี.ค.67                        | พ.ย.66 -<br>ม.ค.67             | ✓                              |                                  |                                | ถนนได้มาตรฐานและ<br>ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก                      |
| 6.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกเข้า<br>หมู่บ้านสุขหนอง หมู่ที่ 6                     | 493,000             | ปล่อยตก              | -                               | -                              | เม.ย.-ก.ย.<br>67               |                                |                                  | ✓                              | ที่ดินยังไม่ได้ยกให้เป็น<br>ที่สาธารณะประโยชน์                   |
| 7.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกสาย<br>บ้านสุขหนอง หมู่ที่ 6                          | 473,000             | ปล่อยตก              | -                               | -                              | เม.ย.-ก.ย.<br>67               |                                |                                  | ✓                              | ที่ดินยังไม่ยกให้เป็น<br>ที่สาธารณะประโยชน์                      |

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ                                                   | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>เริ่มต้น<br>โครงการ | ระยะเวลา<br>สิ้นสุด<br>โครงการ | ห้วงการ<br>ดำเนินการ<br>ตามแผน | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว<br>เสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ยัง<br>ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | ประเมินผลโครงการ                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 8.โครงการก่อสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันตลิ่งพังเลียบบ<br>คลองราชเดชะ หมู่ที่ 6  | 497,000             | 497,000              | 1 ส.ค.67                        | 29 ก.ย.67                      | พ.ย.66-<br>ม.ค.67              | ✓                              |                                  |                                | เขื่อนสามารถป้องกันตลิ่งพัง<br>และการทรุดตัวของถนนเลียบบ<br>คลองได้    |
| 9.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกเข้า<br>หมู่บ้านสายเทศสมบูรณ หมู่ที่ 1 | 495,700             | 495,700              | 1 ส.ค.67                        | 14 ก.ย.67                      | เม.ย.-ก.ย.<br>67               | ✓                              |                                  |                                | ถนนได้มาตรฐานและ<br>ประชาชนสัญจรได้สะดวก                               |
| 10.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกสาย<br>บ้านสุขนิพนธ์ หมู่ที่ 6        | 307,700             | 307,700              | 1 ส.ค.67                        | 14 ก.ย.67                      | เม.ย.-ก.ย.<br>67               | ✓                              |                                  |                                | ถนนได้มาตรฐานและ<br>ประชาชนสัญจรได้สะดวก                               |
| 11.โครงการก่อสร้างเขื่อนหินใหญ่เพื่อป้องกันคลื่น<br>ทะเล หมู่ที่ 4          | 50,000              | ปล่อยตก              | -                               | -                              | เม.ย.-ก.ย.<br>67               |                                |                                  | ✓                              | โครงการซ้ำกับโครงการที่<br>ดำเนินการแล้ว                               |
| 12.โครงการปรับปรุงเขื่อนเพื่อป้องกันน้ำท่วม<br>หมู่ที่ 4                    | 497,000             | ปล่อยตก              | -                               | -                              | เม.ย.-ก.ย.<br>67               |                                |                                  | ✓                              | เครื่องจักรไม่สามารถเข้าพื้นที่<br>ดำเนินการได้ติดบ้านเรือน<br>ประชาชน |
| 13.โครงการยกระดับถนน คสล. เข้าหมู่บ้าน<br>ชายทะเลรางจันทร์ หมู่ที่ 4        | 29,600              | 29,600               | 12 ก.ค.67                       | 11 ส.ค.67                      | เม.ย.-ก.ย.<br>67               | ✓                              |                                  |                                | ถนนได้มาตรฐานและ<br>ประชาชนสัญจรได้สะดวก                               |

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ                                | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>เริ่มต้น<br>โครงการ | ระยะเวลา<br>สิ้นสุด<br>โครงการ | ห้วงการ<br>ดำเนินการ<br>ตามแผน | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว<br>เสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ยัง<br>ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | ประเมินผลโครงการ                                                                                |
|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.โครงการเสริมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกเข้าหมู่บ้านหมู่ที่ 2 | 121,000             | 121,000              | 28 ก.ย.67                       | 11 พ.ย.67                      | ม.ค.-มี.ค.<br>67               | ✓                              |                                  |                                | ถนนได้มาตรฐานและประชาชนสัญจรได้สะดวก                                                            |
| 15.โครงการก่อสร้างหลังคาโรงคลุมเหล็ก                     | 135,800             | 135,800              | 2 ก.ย.67                        | 16ต.ค.67                       | ม.ค.-มี.ค.<br>67               | ✓                              |                                  |                                | เด็กเล็กมีสถานที่สำหรับใช้เรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆ                                             |
| 16.โครงการจัดทำป้ายหลักศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปัจจันตาราม  | 10,000              | 10,000               | 20ส.ค.67                        | 20ก.ย.67                       | ม.ค.-มี.ย.<br>67               | ✓                              |                                  |                                | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปัจจันตารามมีป้ายชื่อหน่วยงานติดแสดงสถานที่ตั้งให้ประชาชนรับทราบ           |
| 17.โครงการยกระดับลานกีฬาประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 6           | 469,000             | 469,000              | 2ก.ย.67                         | 29ต.ค.67                       | ม.ค.-ส.ค.<br>67                | ✓                              |                                  |                                | เด็กและเยาวชนมีสถานที่สำหรับออกกำลังกาย                                                         |
| 18.โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปัจจันตาราม       | 90,500              | 56,167.11            | 2ก.ย.67                         | 16ต.ค.67                       | ม.ค.-พ.ค.<br>67                | ✓                              |                                  |                                | อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความมั่นคงแข็งแรง ป้องกันทรัพย์สินสูญหาย และมีห้องเรียนแยกเป็นสัดส่วน |
| 19.โครงการยกระดับลานกีฬาประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 4           | 489,900             | ปล่อยตก              | -                               | -                              | มี.ค.-ก.ย.<br>67               |                                |                                  | ✓                              | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเจ้าของพื้นที่ไม่อนุญาตให้ดำเนินการ                                     |

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ                                                   | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>เริ่มต้น<br>โครงการ | ระยะเวลา<br>สิ้นสุด<br>โครงการ | ห้วงการ<br>ดำเนินการ<br>ตามแผน | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว<br>เสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ยัง<br>ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | ประเมินผลโครงการ                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 20.โครงการยกระดับฐานออกกำลังกายประจำหมู่บ้านและเปลี่ยนเส้นทางเท้า หมู่ที่ 3 | 429,800             | ปล่อยตก              | -                               | -                              | ม.ค.-ก.ย.<br>67                |                                |                                  | ✓                              | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากพื้นที่ดำเนินการอยู่ในเขตความรับผิดชอบของการรถไฟแห่งประเทศไทย |

|                                                                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| โครงการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | จำนวน 20 โครงการ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ                                                 | จำนวน 14 โครงการ |
| อยู่ระหว่างดำเนินการ                                               | จำนวน 0 โครงการ  |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ                                                 | จำนวน 6 โครงการ  |

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก | จำนวน 6,459,600 บาท    |
| งบประมาณเบิกจ่าย                      | จำนวน 3,992,567.11 บาท |
| งบประมาณคงเหลือ                       | จำนวน 2,467,032.89 บาท |

โครงการก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ                                    | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | ระยะเวลา<br>เริ่มต้น<br>โครงการ | ระยะเวลา<br>สิ้นสุด<br>โครงการ | ห้วงการ<br>ดำเนินการ<br>ตามแผน | ดำเนิน<br>การ<br>แล้ว<br>เสร็จ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การ | ยัง<br>ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | ประเมินผลโครงการ                                    |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1.โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหาร<br>ส่วนตำบลนาโคก | 187,600             | 187,600              | 22 ก.ย.66                       | 21 พ.ย.66                      | ต.ค.-พ.ย.<br>66                | ✓                              |                                  |                                | มีสถานที่สำหรับปฏิบัติราชการ<br>และให้บริการประชาชน |

ยุทธศาสตร์ที่ 1           จำนวน 1 โครงการ  
ดำเนินการแล้วเสร็จ       จำนวน 1 โครงการ  
อยู่ระหว่างดำเนินการ     จำนวน 0 โครงการ  
ยังไม่ได้ดำเนินการ       จำนวน 0 โครงการ

งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก           จำนวน       187,600   บาท  
งบประมาณเบิกจ่าย                                                   จำนวน       187,600   บาท  
งบประมาณคงเหลือ                                                   จำนวน               0   บาท

## ๕.ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะ

| ลำดับ | วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑.    | คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกบางท่านไม่เห็นด้วยที่องค์การบริหารจัดทำโครงการช่วยเหลือประชาชนในลักษณะการให้เงิน เนื่องจากเห็นว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยมิได้กำหนดหลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือไว้เป็นกิจลักษณะ                                                                                                                     | ก่อนจะดำเนินโครงการควรมีการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นก่อน จะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้นตามมาในภายหลัง                                               |
| ๒.    | โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พบปัญหาคือ ด้านความพร้อมของชุมชน ในการพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัย เนื่องจากบางรายเป็นผู้ประกอบการร้านค้า ธุรกิจส่วนตัว จึงไม่ยอมให้พ่นในบ้าน ทำให้บางครั้งการป้องกันโรคอาจไม่ได้ผล ประชาชนยังเข้าใจผิดว่าการพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่ เป็นการป้องกันโรคที่ดีที่สุด ซึ่งที่จริงแล้วไม่ใช่ | สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนและประสานขอความร่วมมือในการป้องกันยุงลายในพื้นที่                                                                                     |
| ๓.    | โครงการก่อสร้างบางโครงการเมื่อดำเนินการขุดตั้งงบประมาณแล้วไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้เนื่องจากไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่                                                                                                                                                                                                                                  | ส่วนราชการเจ้าของโครงการก่อนที่จะเสนอโครงการขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณเงินสะสม ควรศึกษารายละเอียดโครงการและความพร้อมในการดำเนินการก่อน |