



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกจึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล นาโคก

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกซึ่งจะช่วย ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน ตำบลนาโคก หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม แผนงาน/โครงการของสำนัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ คณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น คัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า ผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ ขึ้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละ โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก


๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ ที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก เสนอต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก เสนอต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลนาโคกทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกครึ่งปี และสรุปภาพรวมของครึ่งปีที่ผ่านมา

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก ภายในเดือนตุลาคม และภายในเดือนตุลาคม เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น โครงการก่อสร้างถนน คสล. จะใช้การวัดกว้างยาวหน้า เป็นต้น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกมีการบันทึกการสังเกต แนวทางการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิต

ร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลนาโคก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาค่าเงิน ๑ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก ปลัด/ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลนาโคก

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร และแผนพัฒนาหมู่บ้านในตำบลนาโคก

วิสัยทัศน์

“การศึกษาก้าวหน้า มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวไกล ร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม”

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเมือง – การบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาเศรษฐกิจ

เป้าประสงค์

๑.บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน

๒.ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

๓.พัฒนาการจัดเก็บรายได้

๔.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

๕. เด็ก นักเรียน มีพัฒนาการตามวัยและได้รับการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

๖. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นได้รับการสืบทอด

๗. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

๘. บริหารจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะ

๙. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทั่วถึงและได้มาตรฐาน

๑๐. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๑. ส่งเสริมการเกษตรและการสร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

กลยุทธ์

๑. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทักษะในการปฏิบัติงาน
๒. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
๓. ส่งเสริมการจัดเก็บรายได้ในพื้นที่ตำบลนาโคก
๔. พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส
๕. เสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
๖. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
๗. ส่งเสริมสนับสนุนงานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
๘. การป้องกัน ควบคุมและระงับโรคติดต่อไม่ติดต่อ
๙. บริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี
๑๐. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
๑๑. ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๒. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

๑. สังคมเข้มแข็ง สงบสุขมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผู้ด้อยโอกาสได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือ ประชาชนมีรายได้ มีอาชีพ มีความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ ครอบครัวเข้มแข็งปลอดภัยเสถียร
๒. สิ่งแวดล้อมดี เมืองน่าอยู่ ผังเมืองและภูมิทัศน์ งดงาม ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและมีการจัดการมลพิษอุตสาหกรรม
๓. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ พนักงานมีจิตสำนึกที่ดี ชุมชนมีความสามัคคี ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชน
๔. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานครบถ้วน มีจริยธรรม
๕. มีระบบสาธารณูปโภคที่ดี การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว
๖. ส่งเสริมการออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
๗. ประชาชนรักในขนบธรรมเนียมประเพณี มีจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรม

๑.๒ จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และที่แก้ไขเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ที่ได้นำไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และนำไปปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน (รวมแผนเพิ่มเติม)	จำนวนโครงการที่บรรจุข้อบัญญัติ	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑. การพัฒนาการเมือง – การบริหาร	๖	๖	๓
๒. การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	๘	๖	๔
๓. การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๓	๑๓	๑๐
๔. การพัฒนาสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ	๑๐	๑๐	๘
๕. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม	๓๐	๒๗	๙
๖. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒	๑	๐
รวม	๖๙	๖๓	๓๔
จำนวนโครงการคิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏตามแผน		๙๑.๓๐	๔๙.๒๗

๑.๒ จำนวนโครงการ และงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๑		ปีที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒		ปีที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓		ปีที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๔		ปีที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.การพัฒนาการเมือง - การบริหาร	๗	๑,๑๕๒,๐๐๐	๘	๗๓๐,๐๐๐	๖	๑,๐๗๗,๐๐๐	๕	๕๘๕,๐๐๐	๖	๗๓๕,๐๐๐	๓๒	๔๓,๒๗๙,๐๐๐
๒.การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	๙	๗,๗๒๔,๐๐๐	๖	๙,๐๖๙,๗๘๘	๘	๖,๘๐๖,๐๐๐	๑๐	๘,๒๖๘,๐๐๐	๗	๗,๒๖๖,๐๐๐	๔๐	๓๖,๕๙๑,๒๐๐
๓.การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๘	๒,๕๔๒,๕๘๘	๑๒	๒,๒๐๒,๘๗๐	๑๓	๒,๔๔๓,๐๐๐	๑๓	๒,๔๖๓,๐๐๐	๑๓	๒,๔๘๓,๐๐๐	๖๙	๑๒,๑๓๔,๔๕๘
๔.การพัฒนาสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ	๑๑	๑,๙๔๕,๐๐๐	๑๑	๒,๐๐๖,๘๗๐	๑๐	๑,๘๕๘,๕๐๐	๘	๑,๔๓๐,๐๐๐	๘	๑,๔๓๐,๐๐๐	๔๘	๘,๖๖๙,๘๖๐
๕.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม	๒๑	๘,๔๓๔,๑๐๐	๒๒	๒๘,๘๘๖,๓๓๑.๗๔	๓๐	๑๐๘,๐๓๓,๕๐๐	๓๙	๙๕,๐๖๓,๖๐๐	๑๓	๖๕,๒๘๘,๔๐๐	๑๒๕	๒๔๖,๙๔๕,๙๓๑.๗๔
๖.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๒	๗๐,๐๐๐	๒	๗๐,๐๐๐	๒	๗๐,๐๐๐	๘	๒๗๐,๐๐๐
รวม	๖๗	๒๑,๘๒๗,๖๘๘	๖๐	๔๐,๓๘๒,๗๖๑.๗๔	๖๙	๑๒๐,๒๘๘,๐๐๐	๗๗	๑๐๗,๘๗๙,๖๐๐	๔๙	๑๘,๕๑๒,๔๐๐	๓๒๒	๓๐๘,๘๐๙,๔๔๙.๗๔

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) และแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยกเลิก		จำนวนโครงการที่เพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑.การพัฒนาการเมือง – การบริหาร	๓	๔.๓๔	-	-	๓	๔.๓๔	-	-	-	-	๓	๘.๖๘
๒.การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	๔	๕.๗๙	-	-	๔	๕.๗๙	-	-	-	-	๘	๑๑.๕๙
๓.การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๕	๗.๒๔	๕	๗.๒๔	๓	๔.๖๔	-	-	-	-	๑๓	๑๘.๘๔
๔.การพัฒนาสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ	๗	๑๐.๑๔	๑	๑.๔๔	๒	๒.๘๙	-	-	-	-	๑๐	๑๔.๔๙
๕.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม	๙	๑๓.๐๔	๑๘	๒๖.๐๘	๓	๔.๖๔	-	-	-	-	๓๐	๔๓.๔๗
๖.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	๒	๒.๘๙	-	-	-	-	๒	๒.๘๙
รวม	๒๘	๔๐.๕๘	๒๔	๓๔.๗๘	๑๗	๒๔.๖๔	-	-	-	-	๖๙	๑๐๐

๑.๔ สรุปการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	งบประมาณตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓		เบิกจ่ายเงิน	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑.การพัฒนาการเมือง – การบริหาร	๑,๐๗๗,๐๐๐	๔.๘๑	๔๒๐,๐๐๐	๑.๘๘
๒.การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	๗,๔๙๐,๔๐๐	๓๓.๔๖	๔๙๑,๗๐๐	๒.๑๙
๓.การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๒,๙๒๕,๔๑๐	๑๓.๐๘	๒,๕๑๑,๘๓๐.๕๘	๑๑.๒๒
๔.การพัฒนาสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ	๒,๐๕๓,๑๑๐	๙.๑๗	๙๗๕,๙๘๘.๙๐	๔.๓๖
๕.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม	๘,๘๐๙,๘๐๐	๓๙.๓๕	๖,๔๗๑,๑๘๐.๔๕	๒๘.๙๑
๖.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๓๐,๐๐๐	๐.๑๓	๐	๐
รวม	๒๒,๓๘๕,๗๒๐	๑๐๐	๑๐,๘๗๐,๖๙๙.๙๓	๔๘.๕๖

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ลำดับ	วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค	การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้บางครั้งอาจไม่ครบตามแผน หรืออาจมีการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้	ควรใช้การประเมินผลการปฏิบัติราชการมาใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการปฏิบัติงานให้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้
๒	บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบหนังสือชักซ้อมการจัดทำแผน จึงไม่เห็นความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการปฏิบัติงานตามแผน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนด	-แผนเป็นปัจจัยสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับควรให้ความสำคัญและทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการจัดทำแผนและหนังสือชักซ้อมต่างๆ อย่างจริงจัง -จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน และประชาชนในพื้นที่ ให้ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓	สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการบางโครงการได้	วางแผนการจัดโครงการแบบ New normal เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการในปีต่อไป

๒.แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒.๑ กรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๒ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

๑. ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

๒. หาระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๓. เครื่องมือ

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ

๒.๒ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

๑.แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่.....

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ห้วงการดำเนินการตามแผน	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย
แผนงาน.....						
งาน.....						
๑.....						
๒.....						
แผนงาน.....						
งาน.....						
๑.....						
๒.....						

ยุทธศาสตร์ที่..... จำนวน โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน โครงการ

ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน โครงการ

งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก จำนวน บาท

งบประมาณเบิกจ่าย จำนวน บาท

งบประมาณคงเหลือ จำนวน บาท

ยุทธศาสตร์ที่.....

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ห้วงการดำเนินการตามแผน	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย
แผนงาน.....						
งาน.....						
๑.....						
๒.....						
แผนงาน.....						
งาน.....						
๑.....						
๒.....						

ยุทธศาสตร์ที่..... จำนวน โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน โครงการ

ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน โครงการ

งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก จำนวน บาท

งบประมาณเบิกจ่าย จำนวน บาท

งบประมาณคงเหลือ จำนวน บาท

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔
เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก	๒๐	๑๙	๑๙.๐๐
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๑๕	๑๔	๑๔.๐๐
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๕	๕๗	๕๗.๐๐
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐	๘	๘.๐๐
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกในเขตจังหวัด	๑๐	๘	๘.๐๐
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๑๐	๘	๘.๐๐
	๓.๔ วิสัยทัศน์	๕	๔	๔.๐๐
	๓.๕ กลยุทธ์	๕	๕	๕.๐๐
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๕	๕.๐๐
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕	๕	๕.๐๐
	๓.๘ แผนงาน	๕	๕	๕.๐๐
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๔	๔.๐๐
	๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ	๕	๕	๕.๐๐
	รวมคะแนน	๑๐๐	๙๐	๙๐

๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	๓	๓	๑๕	
	๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิ ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	๒	๒	๑๐	
	๑.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน ประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	๒	๒	๑๐	
	๑.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยา เสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	๒	๒	๑๐	
	๑.๔ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	๒	๒	๑๐	
	๑.๕ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร และแหล่งน้ำ)	๒	๒	๑๐	
	๑.๖ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	๓	๓	๑๕	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	๑.๗ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	๒	๒	๑๐	
	๑.๘ การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	๒	๑	๕	
	๑.๙ การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคม ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรีกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการ พัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนตำบลนาโคก	๓	๓	๑๕	
	รวม	๒๐	๑๙	๙๕	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

พบว่าข้อมูลสภาพทั่วไปมีความครอบคลุม ครบถ้วน ทั้งข้อมูลด้านกายภาพ ภูมิศาสตร์ต่าง ๆ การเมืองการปกครอง สภาพสังคม บริการพื้นฐานในพื้นที่ ระบบเศรษฐกิจ ศาสนาและวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และฐานข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ

๑.๓ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
๒	การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	๑๕			
	๒.๑ การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลนาโคก นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๒	๒	๒	
	๒.๒ การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับ ใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	๑	๑๓.๓๓	๑๓.๓๓	
	๒.๓ การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	๒	๑	๑	
	๒.๔ การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็น ต้น	๒	๖.๖๖	๖.๖๖	
	๒.๕ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ หรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติษฐ์ที่มีผลต่อ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	๒	๑	๑	
	๒.๖ ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S- Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O- Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	๒	๖.๖๖	๖.๖๖	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	๒.๗ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
	๒.๘ สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ	๑	๑	๖.๖๖	
	๒.๙ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐	๑	๑	๖.๖๖	
	รวม	๑๕	๑๔	๙๓.๓๓	

ข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก ได้มีการนำเสนอข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องไว้ได้ครบถ้วน เพียงพอในการนำไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๔ ยุทธศาสตร์

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
๓	ยุทธศาสตร์	๖๕			
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล นาโคกสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และThailand ๔.๐	๑๐	๘	๑๒.๓๑	
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล นาโคกในเขตจังหวัด สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๑๐	๘	๑๒.๓๑	
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	๑๐	๘	๑๒.๓๑	
	๓.๔ วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์การ บริหารส่วนตำบลนาโคกต้องการจะเป็นหรือ บรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก และสัมพันธ์ กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	๕	๔	๖.๑๕	
	๓.๕ กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลนาโคกที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่ ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	๕	๕	๗.๖๙	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ สอดคล้องและสนับสนุนต่อกกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่ง หมายถึงสิ่งใดที่ชัดเจน	๕	๕	๗.๖๙	
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) <u>ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลนาโคก ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่ จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์</u>	๕	๕	๗.๖๙	
	๓.๘ แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ แผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกที่ มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงาน และความเชื่อมโยงดังกล่าว	๕	๕	๗.๖๙	
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น ที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand๔.๐ แผนพัฒนาภาค/ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน ตำบลนาโคกในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก	๕	๔	๖.๑๕	
	๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็น โครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำ โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างถูกต้องและครบถ้วน	๕	๕	๗.๖๙	
	รวม	๖๕	๕๗	๘๗.๖๙	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก มีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙	๙๐.๐๐
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙	๙๐.๐๐
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙	๙๐.๐๐
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๘	
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๗	๕๗.๐๐
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๕	
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕	
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๕	
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	๕	๔	
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๔	
	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	๕	๔	
	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๕	
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา	๕	๕	
	๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๕	๕	
	๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๕	
	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๕	
	๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๕	
	รวมคะแนน	๑๐๐	๙๒	๙๒.๐๐

๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/ Demand (Demand Analysis) / Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	๙	๙๐.๐๐	มีการวิเคราะห์ SWOT ครบคลุม
รวม		๑๐	๙	๙๐.๐๐	

๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙	๙๐.๐๐	
	๒.๑ การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้	๕	๕	๕๐.๐๐	
	๒.๒ วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน เชิงปริมาณ (Quantitative)	๕	๔	๘๐.๐๐	
รวม		๑๐	๙๐	๙๐.๐๐	

๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๓.๑ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน	๑๐	๙	๙๐	
	๓.๒ วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๕	๔	๘๐	
รวม		๑๐	๙	๙๐.๐๐	

๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๔.๑ วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) / Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ(Integration) กับองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกที่มีพื้นที่ติดต่อกัน	๑๐	๘	๘๐.๐๐	
	๔.๒ วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)	๕	๔	๘๐.๐๐	
รวม		๑๐	๘	๘๐.๐๐	

๒.๖ โครงการพัฒนา

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละ ของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการ ติดตามและ ประเมินผลแผน
๕	โครงการพัฒนา	๖๐			
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกและ ดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกที่กำหนดไว้ ชื่อ โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่าน แล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	๕	๕	๘.๓๓	
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ ดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	๕	๕	๘.๓๓	
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไป ให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลา ดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมี หลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย หลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	๕	๕	๘.๓๓	
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	๕	๔	๖.๖๗	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละ ของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการ ติดตามและ ประเมินผลแผน
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	๕	๔	๖.๖๗	
	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	๕	๔	๖.๖๗	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อ ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	๕	๕	๘.๓๓	
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการ เสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้ หลักปรัชญา เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการ ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)	๕	๕	๘.๓๓	
	๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	๕	๕	๘.๓๓	
	๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ งบประมาณ การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้อง กับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ ราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ กำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละ ห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏใน รูปแบบอื่น ๆ	๕	๕	๘.๓๓	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	๕	๕	๘.๓๓	
	๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการ ดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่ เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้ และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ ดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ ประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ ได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความ เป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	๕	๕	๘.๓๓	
	รวม	๒๐	๕๗	๘๕.๐๐	

๓.การติดตามและประเมินผลตามแบบต่าง ๆ ของกรมส่งเสริม

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบการกำกับกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก.....

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓	
๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	

๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓	
๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๑ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๒.๑๒ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

4. รายงานผลการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการเมือง – การบริหาร

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ห่างการดำเนินการตามแผน	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย
แผนงานบริหารทั่วไป						
๑.โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ (ต.ค.-ธ.ค.๖๓ , มิ.ย.-ส.ค. ๖๔)	✓			✓	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๗,๐๐๐
๒.โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ก.พ.-มิ.ย.๖๔)	✓			✗	๒๐,๐๐๐	๑,๗๕๐
๓.โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งต่างๆ (ม.ค.-ก.ย.๖๔)			✓	✗	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐ (โอนลดไปยังเงินสำรองจ่าย)
๔.โครงการจัดทำ/ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ม.ค.-ส.ค.๖๔)	✓			✓	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑	จำนวน ๔	โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๓	โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน -	โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๑	โครงการ

งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก	จำนวน	๕๗๐,๐๐๐	บาท
งบประมาณเบิกจ่าย	จำนวน	๔๙๘,๗๕๐	บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๗๑,๒๕๐	บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ห้วงการดำเนินการตามแผน	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
๑.โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่างๆ (ธ.ค.๖๓ - ม.ค.๖๔ , เม.ย.๖๔)	✓			✓	๒๐,๐๐๐	๑๗,๑๐๓
๒.โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (พ.ค. - ก.ย.๖๔)			✓	✗	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐ (โอนลดไปยังเงินสำรองจ่าย)
๓.โครงการปรับปรุงรถบรรทุกน้ำดับเพลิง	✓			✗	๔๙๖,๔๘๐ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๔๙๑,๔๗๙.๘๙
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
๔.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง (ม.ค. - ส.ค.๖๔)			✓	✗	๓๐,๐๐๐	๐
๕.โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ม.ค. - ส.ค.๖๔)			✓	✗	๑๐,๐๐๐	๐
แผนงานงบกลาง						
๖.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔)	✓			✓	๖,๒๕๓,๒๐๐	๕,๘๘๖,๗๐๐
๗.เบี้ยยังชีพผู้พิการ (ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔)	✓			✓	๑,๖๐๓,๒๐๐	๑,๔๒๓,๘๐๐
๘.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔)	✓			✓	๓๖,๐๐๐	๑๘,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒	จำนวน ๘	โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๕	โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน -	โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๓	โครงการ

งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก	จำนวน	๘,๕๙๘,๘๘๐.๐๐	บาท
งบประมาณเบิกจ่าย	จำนวน	๗,๙๘๗,๐๘๒.๘	บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๖๑๑,๗๙๗.๑๑	บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ห่างการดำเนินการตามแผน	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย
แผนงานการศึกษา						
๑.โครงการอาหารเสริม (นม) (ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔)	✓			✓	๖๐๕,๕๒๐	๕๕๑,๔๓๙.๐๘
๒.โครงการเปิดโลกการเรียนรู้ (ก.พ.-เม.ย.๖๔)			✓	✗	๒๐,๐๐๐	๐
๓.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔)	✓			✓	๓๗๑,๐๔๐	๓๖๔,๒๖๐
๔.โครงการกีฬาดีมีพลัง (มิ.ย. - ส.ค.๖๔)			✓	✗	๒๐,๐๐๐	๐
๕.โครงการจัดงานวันเด็ก (ธ.ค.๖๓ - ม.ค.๖๔)			✓	✗	๕๐,๐๐๐	๐
๖.อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนบ้านนาโคก (นาเกลือสัมพันธ์) (พ.ย.๖๓ - ก.ย.๖๔)	✓			✓	๑๘๘,๐๐๐	๑๘๘,๐๐๐
๗.อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม (พ.ย.๖๓ - ก.ย.๖๔)	✓			✓	๑๖๔,๐๐๐	๑๖๔,๐๐๐
๘.อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนวัดปัจจันตาราม (พ.ย.๖๓ - ก.ย.๖๔)	✓			✓	๓๒๐,๐๐๐	๖๙๘,๐๐๐
๙.อุดหนุนค่าจัดจ้างครูจ้างสอนโรงเรียนบ้านนาโคก (นาเกลือสัมพันธ์) (ต.ค. - พ.ย.๖๓)	✓			✓	๑๗๘,๐๐๐	๑๗๘,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ต่อ)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ห้วงการดำเนินการตามแผน	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย
แผนงานการศึกษา						
๑๐.อุดหนุนค่าจัดจ้างครูจ้างสอนโรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม (ต.ค. - พ.ย. ๖๓)	✓			✓	๑๗๘,๐๐๐	๑๗๘,๐๐๐
๑๑.อุดหนุนค่าจัดจ้างครูจ้างสอนโรงเรียนวัดปัจจันตาราม (ต.ค. - พ.ย. ๖๓)	✓			✓	๑๗๘,๐๐๐	๑๗๘,๐๐๐
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ						
๑๒.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานประเพณีทางศาสนา และ วัฒนธรรม (มี.ค. - เม.ย. ๖๔)			✓	✗	๒๗,๐๐๐	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ จำนวน ๑๒ โครงการ
 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๘ โครงการ
 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ
 ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ

งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก	จำนวน	๒,๖๙๙,๕๖๐.๐๐	บาท
งบประมาณเบิกจ่าย	จำนวน	๒,๔๕๙,๖๙๙.๐๘	บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๒๓๙,๘๖๐.๙๒	บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ห้วงการดำเนินการตามแผน	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย
แผนงานสาธารณสุข						
๑.โครงการป้องกันไข้เลือดออก (ก.ค. - ก.ย.๖๔)			✓	✗	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐ (โอนลดไปยังเงินสำรองจ่าย)
๒.โครงการป้องกัน และระงับโรคติดต่อ (ธ.ค.๖๓ - ม.ค.๖๔ , พ.ค. - มิ.ย.๖๔)			✓	✗	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐ (โอนลดไปยังเงินสำรองจ่าย)
๓.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ พระนางเจ้าฯ พระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี -ค่าจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์การฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (มี.ค.-พ.ค.๖๔) -ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัข/แมว ตัวละ ๖ บาท/ปี ปีละ ๒ ครั้ง (มี.ค.๖๔ , ส.ค.๖๔)	✓		✓	✗	๒๕,๐๐๐ ๔,๖๕๐	๐ ๒,๒๔๔
๔.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (ม.ค. - ก.ย.๖๔)			✓	✗	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐ (โอนลดไปยังเงินสำรองจ่าย)
๕.โครงการป้องกันและยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กรณีการจัดตั้งสถานที่พักพิง (Local Quarantine) “ศูนย์รวมน้ำใจ...เมืองสาคร” อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร	✓			✗	๓๕๐,๐๐๐ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๓๕๐,๐๐๐
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
๖.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การกีฬาหมู่บ้าน (มี.ค. - พ.ค.๖๔)	✓			✓	๓๐,๐๐๐	๑๔,๗๖๕
แผนงานเคหะและชุมชน						
๗.โครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลนาโคก (ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔)	✓			✓	๘๐๐,๐๐๐	๓๙๗,๑๗๖.๘๖
๘.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์รองรับขยะ (ธ.ค.๖๓ - ม.ค.๖๔)	✓			✓	๑๐๐,๐๐๐	๗๘,๗๘๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ห้วงการดำเนินการตามแผน	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย
แผนงานงบกลาง						
๙.สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (พ.ย.๖๓)			✓	✗	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐ (โอนลดไปยังเงินสำรองจ่าย)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ จำนวน ๙ โครงการ
 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕ โครงการ
 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ
 ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ

งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก	จำนวน	๑,๗๗๙,๖๕๐.๐๐	บาท
งบประมาณเบิกจ่าย	จำนวน	๑,๓๑๒,๙๖๕.๘๖	บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๔๖๖,๖๘๔.๑๔	บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ห่างการดำเนินการตามแผน	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย
แผนงานเคหะและชุมชน						
๑.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนเลียบบคลองปุมาก หมู่ที่ ๓ (มี.ย. - ก.ย.๖๔)			✓	✗	๔๗๙,๘๐๐	๐
๒.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายทางเข้าวัดไร่ไทรทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลนาโคก (มี.ค. - มี.ย.๖๔)			✓	✗	๔๗๙,๘๐๐	๐
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
๓.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก สายทางเข้าวัดไร่ไทรทอง หมู่ที่ ๑ (ม.ค. - เม.ย.๖๔)	✓			✓	๔๘๗,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐
๔.โครงการก่อสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันตลิ่งพังเลียบบคลองราชเดชะ หมู่ที่ ๖ (มี.ค. - มี.ย.๖๔)	✓			✓	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐
๕.โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. เข้าหมู่บ้านสายเลียบบคลองเขตเมือง หมู่ที่ ๕ (มี.ย. - ก.ย.๖๔)			✓	✗	๔๙๗,๐๐๐	๐
๖.โครงการก่อสร้างยกระดับถนนและขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกเลียบบคลองนิคม ๒ หมู่ที่ ๕ (มี.ค. - มี.ย.๖๔)			✓	✗	๔๙๐,๗๐๐	๐
๗.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก เข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโคก (ม.ค. - เม.ย.๖๔)	✓			✓	๓๓๔,๙๐๐	๓๒๕,๐๐๐
๘.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก เข้าหมู่บ้าน สายเลียบบคลองเขตเมือง หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโคก (ม.ค. - เม.ย.๖๔)	✓			✓	๔๘๗,๘๐๐	๔๗๓,๐๐๐
๙.โครงการก่อสร้าง เเทคอนกรีตทับหน้าเขื่อนหินใหญ่ ข้างศาลเจ้าพ่อเสือคำรณ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาโคก (มี.ค. - มี.ย.๖๔)			✓	✗	๑๙,๖๐๐	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ห้วงการดำเนินการตามแผน	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย
๑๐.โครงการก่อสร้างเขื่อนหินใหญ่เพื่อป้องกันน้ำท่วมและตลิ่งพัง หมู่ที่ ๔ ตำบลนาโคก (มี.ค. - มิ.ย.๖๔)			✓	✗	๔๑๓,๖๐๐	๐
๑๑.โครงการก่อสร้างเสริมถนนหินคลุกเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลนาโคก (ม.ค. - เม.ย.๖๔)	✓			✓	๕๙,๐๐๐	๕๗,๕๐๐
๑๒.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก สายเลียบบคลองสุนัขหอน (ฝั่งวัดไร่ไทรทอง) หมู่ที่ ๑ ตำบลนาโคก (ม.ค. - เม.ย.๖๔)	✓			✓	๔๙๓,๕๐๐	๔๗๙,๐๐๐
๑๓.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก สายเลียบบคลองสุนัขหอน (ฝั่งบ้านนายกมล แก้วประเสริฐ) หมู่ที่ ๑ ตำบลนาโคก (มี.ค. - มิ.ย.๖๔)	✓			✗	๓๔๖,๐๐๐	๓๓๖,๐๐๐
๑๔.โครงการเสริมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกเลียบบคลองนาเกลือพร้อมเสริมลาดยางแอสฟัลท์ติกคอสะพานข้ามคลองนาเกลือทั้งสองฝั่ง หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโคก (ม.ค. - เม.ย.๖๔)	✓			✗	๒๗๖,๘๐๐	๒๖๘,๕๐๐
๑๕.โครงการก่อสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันตลิ่งพังเลียบบคลองสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาโคก (มิ.ย. - ก.ย.๖๔)	✓			✓	๑๒๒,๕๐๐	๑๒๒,๕๐๐
๑๖.โครงการก่อสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันตลิ่งพังเลียบบคลองสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาโคก (มิ.ย. - ก.ย.๖๔)			✓	✗	๓๓๓,๐๐๐	๐
๑๗.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก สายบ้านสุนัขหอน หมู่ที่ ๖ ตำบลนาโคก (ม.ค. - เม.ย.๖๔)	✓			✓	๔๘๗,๘๐๐	๔๗๓,๐๐๐

บัญชีครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนงาน/รายละเอียดครุภัณฑ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ห้วงการดำเนินการตามแผน	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
หมวด ค่าครุภัณฑ์						
ประเภท						
๑.เก้าอี้สำนักงาน (ม.ค.-ก.ย.๖๔)	✓			✓	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐
๒.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (ม.ค.-ก.ย.๖๔)	✓			✓	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐
๓.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (ม.ค.-ก.ย.๖๔)	✓			✓	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐
๔.เครื่องสำรองไฟฟ้า (ม.ค.-ก.ย.๖๔)	✓			✓	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
๕.โทรศัพท์เคลื่อนที่	✓			✗	๑๒,๖๐๐	๑๒,๕๐๐
๖.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘หน้า/นาที)			✓	✗	๒,๖๐๐	๐
๗.โต๊ะหมู่บูชา	✓			✗	๒๒,๐๐๐	๒๑,๔๐๐
๘.ตู้เหล็ก	✓			✗	๕,๙๐๐	๕,๘๐๐
๙.อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)			✓	✗	๑,๔๐๐	๐
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
๙.หัวฉีดดับเพลิงชนิดด้ามปืน (ก.พ.-เม.ย.๖๔)	✓			✓	๒๐,๐๐๐	๑๔,๕๐๐
๑๐.หัวฉีดปรับฝอยชนิดเกรียว (ก.พ.-เม.ย.๖๔)	✓			✓	๖,๐๐๐	๕,๘๐๐
๑๑.เครื่องสูบน้ำ	✓			✗	๘,๖๐๐	๘,๖๐๐
แผนงานการศึกษา						
๑๒.เก้าอี้สำนักงาน (ม.ค.-มี.ค.๖๔)	✓			✓	๖,๐๐๐	๑๒,๐๐๐
๑๓.โต๊ะทำงาน (ม.ค.-มี.ค.๖๔)	✓			✓	๖,๐๐๐	

บัญชีครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนงาน/รายละเอียดครุภัณฑ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ห้วงการดำเนินการตามแผน	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย
แผนงานสาธารณสุข ๑๔.ตู้เก็บเอกสาร แบบ ๒ บานเปิด (ก.พ.-มี.ค.๖๔)	✓			✗	๑๑,๐๐๐	๙,๐๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน ๑๕.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (ม.ค.-ก.ย.๖๔)	✓			✓	๒๒,๐๐๐	๒๑,๙๓๕
๑๖.เครื่องสำรองไฟฟ้า (ม.ค.-ก.ย.๖๔)	✓			✓	๑๑,๖๐๐	๑๑,๕๕๖
๑๗.ล้อวัดระยะทาง	✓			✗	๕,๐๐๐	๔,๙๒๒
					(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๖ โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน - โครงการ

งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก จำนวน ๒๐๘,๔๐๐ บาท
งบประมาณเบิกจ่าย จำนวน ๑๙๔,๕๑๓ บาท
งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑๓,๘๘๗ บาท

ติดตามโครงการกันเงินงบประมาณปีที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ห้วงการดำเนินการตามแผน	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย
แผนงานเคหะและชุมชน						
๑.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนเลียบบคลองนิคม ๒ หมู่ที่ ๕ (กันเงินมาจากปี ๒๕๖๒) (ต.ค.-ธ.ค.๖๓)	✓	-	-	✓ ๑๖ ธ.ค.๖๓	๔๘๐,๐๐๐	๔๗๕,๐๘๐
๒.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเลียบบคลองรางจันทร์ หมู่ที่ ๔ (กันเงินมาจากปี ๒๕๖๒) (พ.ย.๖๓-ก.พ.๖๔)	✓	-	-	✓ ๑๙ ก.พ.๖๔	๔๘๐,๐๐๐	๔๗๕,๐๘๐
๓.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนเลียบบคลองปุมาก หมู่ที่ ๓ (กันเงินมาจากปี ๒๕๖๓) (พ.ย.๖๓-ก.พ.๖๔)	✓	-	-	✓ ๑๙ ก.พ.๖๔	๔๘๐,๐๐๐	๔๗๕,๐๘๐
๔.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเลียบบคลองนิคม ๒ หมู่ที่ ๕ (กันเงินมาจากปี ๒๕๖๓) (มี.ค.-มิ.ย.๖๔)	✓	-	-	✓ ๗ มิ.ย.๖๔	๔๘๐,๐๐๐	๔๗๕,๐๘๐
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
๕.โครงการก่อสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันตลิ่งพัง เลียบคลองราชเดชะ หมู่ที่ ๖ (กันเงินมาจากปี ๒๕๖๓) (มี.ค.-มิ.ย.๖๔)	-	-	✓	✓ ๓๑ มี.ค.๖๔	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐
๖.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเลียบบถนนคสล. เข้าหมู่บ้านไร่ไทรทอง หมู่ที่ ๑ (กันเงินมาจากปี ๒๕๖๓) (พ.ย.๖๓-ก.พ.๖๔)	✓	-	-	✓ ๒๒ มี.ค.๖๔	๓๒๙,๙๐๐	๓๒๙,๐๐๐
๗.โครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติก เข้าหมู่บ้านและปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒ (กันเงินมาจากปี ๒๕๖๓) (มี.ค.-มิ.ย.๖๔)	✓	-	-	✗ ๓๐ ส.ค.๖๔	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐
๘.โครงการขุดลอกรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๓ (กันเงินมาจากปี ๒๕๖๓) (พ.ย.๖๓-ก.พ.๖๔)	✓	-	-	✓ ๒๙ ธ.ค.๖๓	๑๖๐,๙๐๐	๑๖๐,๙๐๐
๙.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก เข้าหมู่บ้าน สายเลียบบคลองเขตเมือง หมู่ที่ ๒ (กันเงินมาจากปี ๒๕๖๓) (พ.ย.๖๓-ก.พ.๖๔)	✓	-	-	✓ ๒๙ ธ.ค.๖๓	๔๘๗,๘๐๐	๔๗๓,๕๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ห้วงการดำเนินการตามแผน	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย
๑๐.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ (กั้นเงินมาจากปี ๒๕๖๓) (ม.ย.-ก.ย.๖๔)	✓	-	-	✓ ๒๐ ก.ย.๖๔	๔๓๑,๐๐๐	๔๓๐,๖๐๐
๑๑.โครงการปรับปรุงเขื่อนหินใหญ่ หลังเมรุวัดรางจันท์สามัคคีธรรม เพื่อป้องกันน้ำท่วม หมู่ที่ ๔ (กั้นเงินมาจากปี ๒๕๖๓) (ม.ย.-ก.ย.๖๔)	-	-	✓	✗ ๒๗ ต.ค.๖๔	๒๔๐,๐๐๐	๒๓๙,๗๐๐
๑๒.โครงการปรับปรุงเขื่อนหินใหญ่ หลังวัดรางจันท์สามัคคีธรรม เพื่อป้องกันน้ำท่วม หมู่ที่ ๔ (กั้นเงินมาจากปี ๒๕๖๓) (ม.ย.-ก.ย.๖๔)	-	-	✓	✗ ๒๗ ต.ค.๖๔	๒๔๑,๘๐๐	๒๔๑,๐๐๐
๑๓.โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. เลียบถนนหน้าวัดรางจันท์สามัคคีธรรม เพื่อป้องกันน้ำท่วม หมู่ที่ ๔ (กั้นเงินมาจากปี ๒๕๖๓) (มี.ค.-มิ.ย.๖๔)	-	-	✓	✗	๒๒,๐๐๐	๐
๑๔.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ (กั้นเงินมาจากปี ๒๕๖๓) (มี.ค.-มิ.ย.๖๔)	-	-	✓	✗	๑๑๒,๐๐๐	๐
๑๕.โครงการก่อสร้างเขื่อนหินใหญ่ เพื่อป้องกันคลื่นทะเล หมู่ที่ ๔ (กั้นเงินมาจากปี ๒๕๖๓)	-	-	✓	✗	๕๐,๕๐๐	๐
๑๖.โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. เข้าหมู่บ้านสายเลียบบคลองเขตเมือง หมู่ที่ ๕ (กั้นเงินมาจากปี ๒๕๖๓) (พ.ย.๖๓-ก.พ.๖๔)	✓	-	-	✗ ๑๒ พ.ค.๖๔	๖๔๖,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐
๑๗.โครงการก่อสร้างยกระดับถนนและขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก เลียบคลองนิคม ๒ หมู่ที่ ๕ (กั้นเงินมาจากปี ๒๕๖๓) (มี.ค.-มิ.ย.๖๔)	✓	-	-	✓ ๑๔ มิ.ย.๖๔	๖๘๒,๖๐๐	๕๙๐,๐๐๐
๑๘.โครงการก่อสร้างเสริมถนนหินคลุก เข้าหมู่บ้านซอยทองมาก หมู่ที่ ๖ (กั้นเงินมาจากปี ๒๕๖๓) (พ.ย.๖๓-ก.พ.๖๔)	✓	-	-	✓ ๒๒ มี.ค.๖๔	๑๐๙,๗๐๐	๑๐๖,๕๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ยุทธศาสตร์/แนวทาง/โครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ห้วงการดำเนินการตามแผน	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย
แผนงานการเกษตร						
๑๙.โครงการขุดลอกกันคลองตาพ่วงและคลองรางนกไข่ หมู่ที่ ๖ (กันเงินมาจากปี ๒๕๖๓) (มี.ค.-มิ.ย.๖๔)	✓	-	-	✓ ๒ มิ.ย.๖๔	๔๔๘,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐
๒๐.โครงการขุดลอกกันคลองบางที่นอน หมู่ที่ ๑ (กันเงินมาจากปี ๒๕๖๓) (มี.ค.-มิ.ย.๖๔)	✓	-	-	✓ ๒ มิ.ย.๖๔	๓๒๒,๐๐๐	๓๒๒,๐๐๐

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๔ โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๖ โครงการ

งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก จำนวน ๗,๑๙๔,๒๐๐ บาท
งบประมาณเบิกจ่าย จำนวน ๖,๓๓๔,๕๒๐ บาท
งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๘๕๙,๖๘๐ บาท

๕. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะ

ลำดับ	วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค	การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ บางครั้งอาจไม่ครบตามแผน หรืออาจมีการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้	ควรใช้การประเมินผลการปฏิบัติราชการมาใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการปฏิบัติงานให้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้
๒	บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบหนังสือชักซ้อมการจัดทำแผน จึงไม่เห็นความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการปฏิบัติงานตามแผน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนด	-แผนเป็นปัจจัยสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับควรให้ความสำคัญและทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการจัดทำแผนและหนังสือชักซ้อมต่างๆ อย่างจริงจัง -จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน และประชาชนในพื้นที่ ให้ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓	สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการบางโครงการได้	วางแผนการจัดโครงการแบบ New normal เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการในปีต่อไป